



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

STARS

STandARdisasi benih padi Sehat

**STRATEGI PENGEMBANGAN STANDAR DAN PENILAIAN
KESESUAIAN INSTRUMEN BENIH PADI**



DR. IR. MUHAMMAD THAMRIN, M.SI

NDH : 55

**KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN (BBPMKP)
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

2023

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

STARS

STandARdisasi benih padi Sehat

STRATEGI PENGEMBANGAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN INSTRUMEN BENIH PADI

Disusun Oleh:

MUHAMMAD THAMRIN

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN INSTRUMEN PADI

NDH: 55

MENTOR: Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si

COACH: Dr. Ir. Winny S Nugraha, MSc

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN
(BBPMKP)

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

2023

LEMBAR PENGESAHAN

PROYEK PERUBAHAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

Judul : Strategi Pengembangan Standar Dan Penilaian Kesesuaian Instrumen Benih Padi

Nama : Dr. Ir. Muhammad Thamrin, MSi.

NIP : 19670417 199503 1001

Unit Kerja : Badan Standarisasi Instrumen Pertanian

Telah diuji di depan Penguji pada hari tanggal

MENTOR

COACH

Prof. Dr. Fadjry Djufry, M.Si.

Dr. Ir. Winny S Nugraha, MSc

EVALUATOR

Dr. Ir. Inti Pertiwi Nashwari, SP., M.Si.

LEMBAR PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Muhammad Thamrin, MSi.

NDH : 32

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi

Dengan ini menyatakan komitmen untuk melaksanakan target jangka menengah dan jangka panjang dari proyek perubahan yang telah disusun dalam rencana proyek perubahan yang berjudul: **“Strategi Pengembangan Standar dan Penilaian Kesesuaian Instrumen Benih Padi”**.

Demikian komitmen ini saya buat sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Mengetahui,

Yang Menyatakan,

Prof. Dr. Fadjry Djufry, M.Si.

Dr. Ir. Muhammad Thamrin, MSi.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Strategi Pengembangan Standar dan Penilaian Kesesuaian Instrumen Benih Padi

Sejak terjadinya transformasi organisasi, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi berubah nama dan tuisi menjadi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (BSIP Padi). Namun demikian, BSIP Padi tetap sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab terhadap perbenihan padi nasional. Hal tersebut dikarenakan benih sumber varietas-varietas unggul nasional merupakan hak kekayaan intelektual yang dimiliki atas nama Kementerian Pertanian. Selain itu fasilitas yang mungpuni dan Sebagian besar sumberdaya manusia ex peneliti terutama yang berprofesi sebagai pemulia, pakar hama penyakit, pakar agronomi, dan pasca panen masih mengabdikan di BSIP Padi. Namun demikian terdapat beberapa tantangan terkait instrument padi sampai ke perbenihan kedepannya. Pertama, teknologi-teknologi hasil Litbang sangat minim tingkat adopsinya hal tersebut karena penelitian dilakukan rata-rata dilakukan berdasarkan isu terkini namun belum tentu sesuai standar keinginan stakeholder akhir yakni petani dan produsen padi. Kedua, rujukan standar instrument padi baru ada 2 yakni SNI benih padi inbrida/hibrida dan SNI IndoGap yang masih perlu dikaji ulang SNI. Selain itu, belum memadai dan optimalnya *tool* yang dimiliki BSIP Padi dalam mendukung sistem informasi, produksi, dan distribusi benih, terutama *tool* berbasis digital. Ketiga, belum adanya konsep standar padi sehat dalam rangka mencegah penularan penyakit melalui tular benih yang selalu menjadi perhatian perkarantinaan untuk ekspor impor SDG berupa benih. Konsep standar padi sehat diharapkan menjadi salah satu program perubahan terkait pengkayaan standar mutu benih yang dapat digunakan oleh BSIP Padi dalam kebijakan perencanaan program dan penganggaran sehingga layanan terhadap pelayanan semakin baik. Dalam implementasi proyek perubahan ini, diperoleh hasil sesuai dengan rencana yang disusun. Tahapan kegiatan proyek perubahan dan *output* yang diharapkan dalam jangka pendek dapat tercapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditentukan. Rancangan konsep padi sehat yang semula ditargetkan di jangka menengah dapat tercapai. Sebagian target jangka pendek akan disempurnakan kembali pada program perubahan jangka menengah. Peningkatan kapasitas SDM BSIP Padi telah dilakukan dengan berbagai training dan *inhouse training* terkait SNI. Penderasan informasi layanan dan sosialisasi tugas fungsi BSIP Padi telah dilakukan dengan dimulai akselerasi pembentukan website BSIP Padi yang menginduk ke website BSIP dengan fitur informasi layanan standarisasi dan layanan umum Balai Besar. Penderasan tuisi baru juga dengan cara mendelegasikan staf ahli/pakar ex peneliti yang segian besar masih di BSIP Padi, yakni dengan mendelegasikan sebagai narasumber di acara-acara bimtek dan wahana lainnya. Program perubahan ini memiliki program unggulan yang diberi nama STARS – **ST**and**AR**disasi benih padi **Sehat**. Dalam prosesnya telah dilakukan berbagai FGD terkait padi sehat telah dilakukan untuk identifikasi standar-standar instrument padi. Draft awal rancangan RSNi Benih Padi Sehat telah terbentuk. Proper STARS menghasilkan output berupa konsep RSNi Produksi Benih Padi Sehat dan telah diusulkan melalui Komite Teknis 65-11 Tanaman Pangan ke Badan Standardisasi Nasional.

Kata kunci: instrument, benih, padi, sehat, standarisasi.

Dokumen Proyek Perubahan

Dr. Ir. Muhammad Thamrin. MSi.

Kepala Balai Besar Pengujian Instrumen Padi
Badan Standarisasi Instrumen Pertanian
Kementerian Pertanian

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II

Barcode dokumen elektronik Laporan Proper:



https://s.id/LaporanAkhirProper_Thamrin

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala petunjuk dan kemudahanNya sehingga Laporan Implementasi Proyek Perubahan dengan judul “**Strategi Pengembangan Standar dan Penilaian Kesesuaian Instrumen Benih Padi**” ini dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan yang direncanakan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan fasilitasi dalam penyusunan Laporan Implementasi Proyek Perubahan ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. (R) Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. selaku Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sekaligus mentor yang memberikan dukungan, fasilitasi, dan *support system* untuk penyusunan kegiatan Proyek Perubahan ini;
2. Ibu Dr. Ir. Winny S Nugraha, MSc selaku *Coach* sebagai pembimbing Penulis;
3. Ibu Dr. Ir. Inti Pertiwi Nashwari, SP., M.Si. selaku evaluator yang telah banyak memberikan masukan dan saran;
4. Bapak Badan Standardisasi Instrumen Pertanian serta seluruh jajaran yang memberikan dukungan yang sangat positif terhadap operasionalisasi kegiatan proyek perubahan;
5. Bapak dan Ibu Widyaiswara yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman;
6. Jajaran manajemen dan staf Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi sebagai bagian dari motor penggerak dan Tim Efektif dari kegiatan proyek perubahan ini;
7. Seluruh pihak, baik dari jajaran Lembaga Pemerintah, maupun masyarakat, serta swasta, yang memberikan kesediaan untuk bekerja sama serta memberikan kesempatan audiensi dan berbagi ide serta informasi terkait proyek perubahan ini;
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan proyek perubahan ini.

Penulis menyadari Laporan Proyek Perubahan ini belum sempurna dan masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, masukan dan saran untuk penyempurnaan kami harapkan. Semoga Implementasi Proyek Perubahan ini memberikan manfaat bagi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi dan organisasi baru setelah bertransformasi serta jajaran organisasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Kementerian Pertanian secara luas. Semoga implementasi proyek perubahan ini ke depan dapat bermanfaat untuk masyarakat perbenihan padi nasional.

November 2023

Dr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	i
BAB I . RENCANA PROYEK PERUBAHAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat.....	3
C. Keluaran (Output) dan Hasil (Outcome).....	4
D. Tahapan Perubahan Rencana Strategis.....	5
E. Rencana Strategis Implementasi Proyek Perubahan	7
F. Potensi Risiko Dan Mitigasi Risiko	11
G. Tim Efektif	12
H. Strategi Pengembangan Diri.....	13
BAB II. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN.....	15
A. Capaian Hasil Proyek Perubahan	15
B. Manfaat Implementasi Proper	31
C. Kepemimpinan Strategis.....	31
E. Keberlanjutan Proyek Perubahan	33
F. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar	34
BAB III. PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	36
BAB IV. PENUTUP	37
A. <i>Lesson Learnt</i>	37
B. Kesimpulan	38
C. Tindak Lanjut	38
DAFTAR PUSTAKA.....	39
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tahapan jangka pendek Proyek Perubahan	5
Tabel 2. Tahapan jangka menengah Proyek Perubahan	6
Tabel 3. Tahapan Jangka Panjang Proyek Perubahan.....	7
Tabel 4. Rincian <i>Stakeholders</i> Proyek Perubahan	7
Tabel 5. Rincian peta stakeholder Proyek Perubahan	9
Tabel 6. Daftar Risiko dan Mitigasi Risiko Proyek Perubahan	11
Tabel 7. Daftar Risiko dan Mitigasi Risiko implementasi Proyek Perubahan	12
Tabel 8. Strategi pengembangan potensi diri	13
Tabel 9. Daftar delegasi narasumber pada kurun waktu September – Oktober 2023.	34

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Ringkasan <i>milestone</i> Proyek Perubahan	5
Gambar 2. Struktur Tim Agile Proyek Perubahan.....	13
Gambar 3. Sosialisasi ditingkat Internasional IRC Philippine dan IRRI Indonesia	16
Gambar 4. Sosialisasi ditingkat kunjungan-kunjungan tamu Balai Besar.....	16
Gambar 5. Brainstorming rencana proyek perubahan, sosialisasi Tim Efektif, dan diseminasi rencana proyek perubahan	17
Gambar 6. Surat Keputusan Tim Efektif Proyek Perubahan.....	18
Gambar 7. Internalisasi Proyek Perubahan di BSIP Padi	19
Gambar 8. Pelatihan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro)	20
Gambar 9. <i>Inhouse training</i> terkait SNI ISO secara online	20
Gambar 10. Pelatihan Penulisan SNI.....	21
Gambar 11. Halaman Dashboard website http://padi.bsip.pertanian.go.id (admin)	22
Gambar 12. Beberapa contoh materi penderasan informasi aktivitas.....	22
Gambar 13. Fitur Baru Layanan Pengujian BSIP Padi.....	23
Gambar 14. Beberapa contoh materi penderasan informasi standar proses produksi benih pada Instagram.....	23
Gambar 15. Kegiatan Konsolidasi dan Standardisasi Kehumasan	25
Gambar 16. Koordinasi, identifikasi rujukan-rujukan benih sehat, dan drafting RSNI	27
Gambar 17. Tahapan kegiatan standarisasi padi sehat.....	27
Gambar 18. Dokumen rancangan adopsi ISO 6646 dan ISO 11746	29
Gambar 19. Identifikasi, koordinasi, menterjemahkan, survey kondisi existing standar kualitas beras di Perusahaan swasta.....	30
Gambar 20. Infografis kepemimpinan strategis	32
Gambar 21. Roadmap keberlanjutan proyek perubahan	33
Gambar 22. Serangkaian penugasan dalam rangka pembelajaran serta peningkatan kapasitas dan kompetensi staf (Narasumber, secara daring dan luring, dan lainnya)	35
Gambar 23. Penerapan strategi pengembangan diri melalui aktif mentoring, dan meningkatkan berkomunikasi di event internasional (contoh CORRA) dan meningkatkan Kerjasama dengan.....	36

BAB I . RENCANA PROYEK PERUBAHAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian dihadapkan pada kondisi lingkungan strategis yang harus berkembang secara dinamis baik secara regional maupun internasional. Menghadapi perubahan lingkungan strategis serta untuk memanfaatkan peluang yang ditimbulkan, maka pembangunan terhadap komoditas strategis untuk menjadi unggulan yang dapat bersaing pada pasar domestik maupun internasional.

Padi merupakan komoditas yang sangat strategis karena merupakan bahan makanan pokok bagi bangsa Indonesia. 95% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras (Prasekti, 2015). Dengan demikian, peningkatan kinerja pertanian untuk padi menjadi salah satu andalan untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.

Indonesia telah memperoleh capaian gemilang pada periode 2019-2021 dimana swasembada beras diperoleh serta ketersediaannya yang cukup sehingga tidak perlu impor beras. Disampaikan juga bahwa Indonesia baru saja memperoleh penghargaan dari *International Rice Research Institute* (IRRI). Penghargaan tersebut diberikan terkait dengan prestasi Indonesia di bidang pangan, khususnya capaian swasembada beras. Transformasi kelembagaan lingkup Kementerian Pertanian turut menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keselarasan, koordinasi, dan penguatan dalam menjaga ketahanan pangan. Upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan perlu adanya dukungan sumberdaya manusia, Instrumen Pertanian berupa benih bermutu dan prasarana alat-alat pertanian. Salah satu komponen dalam budidaya tanaman padi yaitu ketersediaan benih bermutu. Ketersediaan benih bermutu tidak terlepas dari peran serta UPBS serta masyarakat penangkar benih.

Presiden dalam pidato yang disampaikan pada sidang tahunan MPR pada bulan Agustus 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, bahwa Balai Besar Padi di Sukamandi harus menjadi lembaga kompeten dimana varietas unggul dan benih padi bermutu diciptakan dan diperbanyak di lembaga ini secara terfokus. Balai Besar Padi perlu memastikan kecukupan akan kebutuhan benih sumber dari musim ke musim secara sinambung untuk mendukung swasembada beras nasional berkelanjutan. Standardisasi adalah proses penerapan dan pengembangan standar teknis berdasarkan konsensus berbagai pihak yang mencakup perusahaan, pengguna, kelompok kepentingan, organisasi standar, dan pemerintah (Saltzman *et al.* 2008). Instrumen Pertanian adalah sarana prasarana berupa barang, jasa, sistem, proses, dan personal yang merupakan input, pendukung, dan keluaran dalam usaha pertanian dari hulu ke hilir. Instrumen pertanian



adalah semua penunjang terkait pertanian diantaranya alat dan mesin pertanian, sarana budidaya, unit pelayanan teknis standar pertanian dan UPBS, dokumen resmi seperti standar, rekomendasi, pedoman umum, kebijakan pertanian. Standarisasi instrumen pertanian dilakukan melalui Balai Besar Pengujian, Balai Pengujian dan Loka Pengujian lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP 2023). Standar adalah persyaratan yang dibuat lembaga berwenang yang diakui dan disepakati oleh banyak pihak, biasanya berisi kriteria, metode, proses, atau syarat teknis lain.

BSIP Padi memiliki tugas dan fungsi diantaranya sebagai pengelola produk instrumen hasil standardisasi padi dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap produksi benih sumber padi yang dihasilkan, mulai dari koleksi plasma nutfah, perakitan varietas unggul, produksi *nucleus seed*, sampai produksi benih sumber kelas benih penjenis /*breeder seed* (BS), benih dasar /*foundation seed* (FS) dan benih pokok/ *stock seed* (SS). Sejak berdiri BSIP Padi, yang sebelumnya eks Balai Besar Penelitian Padi telah merakit varietas sebanyak 308 varietas unggul padi. Hingga saat ini penggunaan varietas unggul padi yang telah dihasilkan mencapai 96% luasan tanam padi di Indonesia. *Return of Investmen* (RoI) varietas unggul yang dihasilkan oleh BSIP Padi dalam kurun waktu 2014-2021 telah mencapai 10,5 triliun rupiah. Djufry (2021) menambahkan bahwa penggunaan VUB meningkatkan produktivitas padi 10-20% dibandingkan VUB sebelumnya, menghasilkan keuntungan ekonomi sekitar Rp. 16.56 triliun per tahun, belum termasuk keuntungan akibat interaksinya dengan teknologi dan inovasi lainnya.

BSIP Padi tetap sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab terhadap perbenihan padi nasional. Hal tersebut dikarenakan benih sumber varietas-varietas unggul nasional merupakan hak kekayaan intelektual yang dimiliki atas nama Kementerian Pertanian. Selain itu fasilitas yang mungpuni dan Sebagian besar sumberdaya manusia ex peneliti terutama yang berprofesi sebagai pemulia, pakar hama penyakit, pakar agronomi, dan pasca panen masih mengabdikan di BSIP Padi. Namun demikian terdapat beberapa tantangan terkait instrumen padi sampai ke perbenihan kedepannya. Pertama, teknologi-teknologi hasil Litbang sangat minim tingkat adopsinya hal tersebut karena penelitian dilakukan rata-rata dilakukan berdasarkan isu terkini namun belum tentu sesuai standar keinginan stakeholder akhir yakni petani dan produsen padi. Kedua, rujukan standar instrumen padi baru ada 2 yakni SNI benih padi inbrida/hibrida dan SNI IndoGap yang masih perlu dikaji ulang SNI. Selain itu, belum memadai dan optimalnya *tool* yang dimiliki BSIP Padi dalam mendukung sistem informasi, produksi, dan distribusi benih, terutama *tool* berbasis digital. Ketiga, belum adanya konsep standar padi sehat dalam rangka mencegah penularan penyakit melalui tular benih yang selalu menjadi perhatian perkarantina untuk ekspor impor SDG berupa benih. Oleh sebab itu, diperlukan perubahan strategi peningkatan



pelayanan standarisasi benih padi bermutu dalam mendukung swasembada beras nasional secara berkelanjutan.

B. Tujuan dan Manfaat

Tujuan proyek perubahan dibagi menjadi tiga, meliputi tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang. Sementara itu, manfaat proyek perubahan dibagi menjadi manfaat bagi *reformer*, bagi BSIP Padi dan bagi *stakeholders* eksternal. Rincian masing-masing tujuan dan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan utama Proyek Perubahan adalah membangun strategi peningkatan pelayanan/pengujian mutu benih berdasarkan SNI benih sumber. Tujuan utama tersebut, dijabarkan dalam tiga tahapan tujuan, yaitu tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Tujuan jangka pendek (3 bulan) Proyek Perubahan adalah (1) Melakukan *inhouse* training SNI benih padi, (2) Mengidentifikasi rumusan RSNI terkait padi, dan (3) Menderaskan informasi layanan BSIP Padi. Tujuan jangka menengah (6 bulan) meliputi (1) Menyiapkan infrastruktur mutu produksi benih padi sehat, (2) Menyusun konsep RSNI Benih Padi Sehat, (3) Optimalisasi layanan perbenihan padi, dan (4) Public hearing layanan BSIP Padi. Sementara itu, tujuan jangka panjang (1-2 tahun) adalah (1) mengusulkan kaji ulang SNI benih inbrida dan hibrida, (2) menerapkan pengujian mutu benih berdasarkan SNI yang dapat diadopsi oleh seluruh BSIP penerapan dan komunitas penangkar, (3) Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa (LSPro) Padi berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012.

2. Manfaat Proyek Perubahan

Proyek Perubahan memberikan manfaat terhadap pelakunya berupa kontribusi yang besar terhadap perubahan layanan organisasi. Sumbangsih tersebut akan memberikan pengalaman dan prestasi tersendiri bagi project leader dalam berkarir sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.

Manfaat Proyek Perubahan bagi BSIP Padi adalah meningkatnya kinerja organisasi, meliputi kinerja mutu layanan dan juga kinerja perencanaan program dan anggaran dengan adanya umpan balik dari pelanggan. Selain itu, Proyek Perubahan ini akan membawa BSIP Padi bertransformasi sehingga memberikan manfaat dalam memudahkan serta meningkatkan kualitas kerja staf dalam melaksanakan tugas keseharian dalam mendukung organisasi. Dalam proyek perubahan ini diharapkan bahwa Rancangan Standar Indonesia instrumen padi dihasilkan BSIP Padi dapat menjadi rujukan civitas akademik dan



peneliti serta Masyarakat perpadian. Salah satu program yang dapat dikatakan unggulan pada proyek ini adalah program standarisasi benih padi sehat (STARS). Output dari STARS adalah rancangan standar nasional (RSNI) benih padi sehat dimana Standar ini menetapkan persyaratan produksi benih padi bebas patogen terbawa benih yang pada akhirnya akan berdampak pada dipenuhinya tindakan preventif terhadap penyakit tular benih dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas tanaman.

Proyek Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan standar mutu layanan BSIP Padi kepada pelanggan yang berkepentingan, baik instansi pemerintah maupun swasta. Stakeholder yang berasal dari instansi pemerintah dapat memanfaatkan informasi data yang diperoleh untuk digunakan sebagai dasar dalam kebijakan program dan kegiatan. Bagi pelanggan eksternal non pemerintah seperti penangkar, petani, akademisi, dan lain lain yang membutuhkan layanan informasi, data maupun materi berupa plasma nutfah dan benih sumber yang diperlukan dalam mendukung kegiatan ataupun usahanya.

Dengan dibentuknya Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa (LSPro) Padi berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012 diharapkan dapat meningkatkan standar mutu, nilai tambah dan daya saing produk. Selain itu dengan adanya LSPro maka akan memberikan jaminan bahwa produk dan jasa memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam standar yang ditetapkan.

C. Keluaran (Output) dan Hasil (Outcome)

Keluaran atau output adalah capaian pada jangka pendek sedangkan hasil atau outcome adalah capaian pada jangka Panjang. Rincian keluaran dan output adalah sebagai berikut:

1. Keluaran (Output)

Keluaran yang didapat dari Proyek Perubahan berupa meningkatnya layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen penggunaan benih padi bermutu secara optimal.

2. Hasil (Outcome)

Hasil dari proyek perubahan berupa:


- a. Meningkatnya kualitas kerja staf dan tenaga ahli dalam melaksanakan tugas keseharian dalam mendukung tugas organisasi serta mutu layanan BSIP Padi kepada pelanggan yang berkepentingan.
- b. Diperolehnya rancangan standar nasional terhadap 1-2 jenis instrumen padi.
- c. Terwujudnya layanan publik dengan website resmi BSIP Padi yang menginduk pada website BSIP dengan fitur layanan pengujian standar instrumen padi.



D. Tahapan Perubahan Rencana Strategis

Pelaksanaan Proyek Perubahan dibagi ke dalam tiga tahapan, yakni tahapan jangka pendek (periode persiapan dan periode pematangan Kepemimpinan), tahapan jangka menengah (6 bulan hingga 1 tahun), dan tahapan jangka panjang (1 tahun hingga 2 tahun).

Milestone



Gambar 1. Ringkasan *milestone* Proyek Perubahan

Rincian setiap tahapan pelaksanaan Proyek Perubahan adalah sebagai berikut:

1. Jangka Pendek (Periode Persiapan dan Periode Pematangan Kepemimpinan)

Tahapan kegiatan perubahan strategis jangka pendek dilaksanakan dalam rentang waktu sekitar tiga bulan, yakni dari bulan September hingga November tahun 2023. Rincian tahapan perubahan strategis jangka pendek disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan jangka pendek Proyek Perubahan

No	Milestone	Kegiatan	Pelaksana	September				Oktober				November				Output
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
A	Penciptaan pemahaman Bersama dan keterlibatan stakeholder dalam Proyek Perubahan															
	Internalisasi dan diseminasi gagasan Proyek Perubahan															
1	Pembentukan tim efektif, membangun keterlibatan aktif <i>stakeholder</i> internal RPP	Kordinasi internal dengan manajemen dan calon tim Agile BB Padi	Project Leader, Manajemen, Calon Tim Agile												Daftar hadir, notulen, dokumentasi	
		Menyusun Surat Keputusan Tim Efektif	Koordinator Sekretariat Tim Agile												SK Tim Agile	
		Melakukan sosialisasi internal Proyek Perubahan Kepada Manajemen dan Bidang	Project Leader												Slide Paparan, Dokumentasi	
2	Pemahaman Bersama melalui komunikasi awal dengan <i>stakeholders</i>	Koordinasi dan penyampaian gagasan Proyek Perubahan kepada pihak eksternal-Mitra	Project Leader Tim Agile												Slide Paparan, Dokumentasi	
B	Pelaksanaan Proyek Perubahan															
1	Inhouse Training	Bimtek LSPro	Project Leader, Tim												Dokumen	



1. Jangka Panjang (1 tahun sampai dengan 2 tahun)

Rincian tahapan perubahan strategis jangka panjang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tahapan Jangka Panjang Proyek Perubahan

No	Milestone	Output
1.	Mengusulkan RSNI Benih Sehat	Dokumen RSNI Padi Sehat
2.	Mengusulkan kaji ulang/revisi SNI benih inbrida dan dan hibrida	Dokuemn kadi ulang SNI Benih
3	Menerapkan pengujian mutu benih berdasarkan SNI inbrida dan hibrida yang dapat diadopsi oleh seluruh BSIP Penerapan dan komunitas penangkar	Dokumen
4	Pembentukan LSpro Padi berdasarkan SNI ISO 17065:2012	Dokumen

E. Rencana Strategis Implementasi Proyek Perubahan

Dalam perencanaan strategi implementasi proyek perubahan maka tahapan identifikasi *stakeholders* sangat perlu dilakukan. Hasil identifikasi *stakeholders* tersebut selanjutnya dipetakan dan disusun strategi *implementasi* yang perlu dilakukan didalam pelaksanaan proyek perubahan. Rincian hasil identifikasi *stakeholders* dan pemetaannya serta strategi *marketing* yang perlu dilakukan diuraikan pada sub bab berikut:

1. Identifikasi *Stakeholders*

Stakeholders dalam Proyek Perubahan ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Proyek Perubahan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Rincian *stakeholders* pada proyek perubahan ini disajikan pada Tabel 3.

Tabel 4. Rincian *Stakeholders* Proyek Perubahan

No.	<i>Stakeholders</i>	Deskripsi
A	<i>Stakeholders Internal Kementerian Pertanian</i>	
1	Menteri Pertanian	Pejabat yang memiliki tugas memimpin Kementerian Pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian
2	Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian	Pejabat yang bertugas membantu Menteri Pertanian dalam melaksanakan Standarisasi Instrumen Pertanian
3	Kepala Badan PPSDM Pertanian	Pejabat yang bertugas membantu Menteri Pertanian dalam melaksanakan Pembinaan dan Peningkatan kapasitas SDM Pertanian
4	Direktur Jenderal Tanaman Pangan	Pejabat yang bertugas membantu Menteri Pertanian dalam Pengembangan Tanaman Pangan



5	Sekretaris Badan Standarisasi Instrumen Pertanian	Pejabat yang bertugas membantu BSIP dalam melaksanakan koordinasi administrasi dan kegiatan penelitian dan pengembangan Pertanian
5	Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Tanaman Pangan	Pejabat yang bertugas membantu Kepala BSIP dalam melaksanakan standarisasi Instrumen tanaman pangan
6	Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Pejabat yang bertugas membantu Kepala BSIP dalam melaksanakan Penerapan Hasil Standarisasi Instrumen Pertanian
7	Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian	Pejabat yang bertugas membantu Kepala Badan PPSDMP dalam melaksanakan pembinaan penyuluhan pertanian
8	Kepala Pusat Pendidikan Pertanian	Pejabat yang bertugas membantu Kepala Badan PPSDMP dalam melaksanakan pendidikan SDM pertanian
9	Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, Ditjen TP	Pejabat yang bertugas membantu Direktur Jenderal Tanaman Pangan dalam melaksanakan program dan pengembangan benih tanaman pangan
10	Direktur Serealia Ditjen TP	Pejabat yang bertugas membantu Direktur Jenderal Tanaman Pangan dalam melaksanakan program dan pengembangan tanaman serealia
11	Kepala BBPPMBTPH, Ditjen TP	Pejabat yang bertugas membantu Direktur Jenderal Tanaman Pangan dalam pengujian mutu benih tanaman pangan
12	Tim Agile	Tim Pelaksana Proyek Perubahan
B Stakeholder Eksternal Kementerian Pertanian		
1	BSN	
	Gubernur/Bupati/WaliKota	Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom
2	Kepala Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota	Pejabat di daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pertanian di daerah
3	Kepala BPSB Prov/Kab/Kota	Pejabat unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengujian produksi benih di daerah
4	Perusahaan Penangkar Benih Padi	Badan Usaha yang menjadi mitra BB Padi dalam perbanyakan benih sebar padi
5	Kelompok/Individu Penangkar Benih Padi	Kelompok atau Individu yang menjadi mitra BB Padi dalam perbanyakan benih sebar padi
6	Mitra lisensi Padi Hibrida	Perusahaan yang menjadi mitra lisensi varietas padi hibrida
7	Pedagang Benih Padi	Badan usaha atau perorangan yang bergerak dibidang bisnis jual beli benih padi
8	Petani Padi	Perorangan yang menjadi konsumen atau pengguna benih padi unggul bermutu
9	Akademisi	Kelompok atau individu yang berprofesi dalam menganalisa, memanfaatkan data dan informasi serta materi perbenihan dari BB Padi
10	Praktisi	Kelompok atau individu yang berprofesi terkait dengan perbenihan dan pengembangan padi



2. Analisa Peta Stakeholder

Analisis peta *stakeholders* adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian peta stakeholder Proyek Perubahan

Kuadran I Promotor (<i>High Influence/High Interest</i>)	
Terhadap kelompok <i>stakeholders</i> Kuadran I, maka <i>Project Leader</i> akan meyakinkan (dialog strategis) bahwa Proyek Perubahan ini hasilnya akan berdampak luas pada kinerja BSIP Padi, terutama pada peningkatan mutu kinerja layanan kepada pemangku kepentingan, mitra kerja dan juga petani. Selain itu, kinerja Proper juga akan memberikan umpan balik kepada BSIP Padi sehingga dapat digunakan dalam perencanaan, penyusunan kebijakan program dan anggaran dan perbaikan layanan secara berkelanjutan. Peningkatan kinerja BSIP Padi tersebut secara langsung akan berpengaruh nyata terhadap dukungan program pengembangan padi di lingkup Ditjen teknis terkait di Kementerian Pertanian.	
1. Menteri Pertanian	Pengaruh positif terhadap perubahan, karena hal tersebut dapat meningkatkan penghematan anggaran, peningkatan produktivitas padi, dan mendukung swasembada beras berkelanjutan.
2. Direktur Jenderal Tanaman Pangan	Pengaruh positif terhadap perubahan karena perubahan tersebut dapat meningkatkan keakuratan perencanaan program ketersediaan benih, peningkatan penggunaan benih unggul bermutu, dan dukungan pada pengembangan komoditas padi secara nasional.
3. Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian	Pengaruh positif terhadap perubahan karena perubahan tersebut dapat meningkatkan kinerja BSIP Padi khususnya dan BSIPP pada umumnya sehingga perannya dalam mendukung standarisasi instrument pertanian dapat terlaksana dengan baik.
4. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Pengaruh Positif terhadap perubahan karena perubahan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan kinerja penyuluh, petani dan SDM pertanian lainnya
5. Kepala Pusat Litbang Tanaman Pangan	Pengaruh positif terhadap perubahan karena perubahan tersebut dapat meningkatkan kinerja PSI Pangan secara keseluruhan dan dapat menjadi contoh model untuk komoditas pangan lainnya.
6. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian	Pengaruh Positif terhadap perubahan karena perubahan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan kinerja SDM Pertanian
7. Tim Agile	Pengaruh positif terhadap perubahan karena perubahan tersebut dapat meningkatkan pengalaman, kompetensi dan layanan BB Padi kepada pelanggan layanan.
Kuadran II Latent (<i>High Influence/Low Interest</i>)	
Terhadap kelompok <i>stakeholders</i> kuadran 2 maka Project Leader akan melakukan komunikasi yang efektif (dialog strategis) untuk meyakinkan bahwa Proyek Perubahan ini sangat bermanfaat bagi <i>stakeholders</i> terkait terutama dalam mendukung capaian kinerja masing-masing <i>stakeholders</i>	
1. Badan Standarisasi Nasional	Berpengaruh positif terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan standar nasional terkait instrument pertanian
2. Sekretaris Badan Litbang Pertanian	Berpengaruh positif terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di lingkup BSIP
3. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Pertanian	Berpengaruh positif terhadap kinerja lingkup BBP2TP dalam hal hilirisasi inovasi dan informasi serta kinerja Unit Pelaksana Benih Sumber (UPBS) di BPTP di seluruh Indonesia



4. Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, Ditjen TP	- Berpengaruh positif terhadap kebijakan perencanaan dan program pengembangan benih di Direktorat Perbenihan Ditjen Tanaman Pangan - Berpengaruh negative jika perubahan tersebut tidak sesuai harapan dan berpengaruh terhadap ritme kerja di lingkup Direktorat Perbenihan Ditjen Tanaman Pangan
5. Direktur Serealia Ditjen TP	- Berpengaruh positif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran komoditas padi di Direktorat serealia Ditjen Tanaman Pangan - Berpengaruh negatif jika perubahan tersebut tidak sesuai harapan dan berpengaruh terhadap ritme kerja di lingkup Direktorat Serealia Ditjen Tanaman Pangan
6. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian	Pengaruh Positif terhadap perubahan karena perubahan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan kinerja Penyuluh dan SDM Pertanian
7. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian	Pengaruh Positif terhadap perubahan karena perubahan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan kinerja pendidik dan SDM Pertanian
8. Kepala BBPPMBTPH, Ditjen TP	Berpengaruh positif terhadap kinerja BBPPMBTPH, khususnya terkait dengan sertifikasi benih padi
9. Gubernur/Bupati/Walikota	Berpengaruh positif terhadap perubahan karena keberhasilan proyek Perubahan akan berdampak terhadap pembangunan pertanian di daerah
10. Kepala Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota	- Berpengaruh positif terhadap perubahan karena keberhasilan proyek Perubahan akan berdampak terhadap kinerja Dinas Pertanian di daerah - Berpengaruh negatif jika perubahan tersebut berpengaruh terhadap ritme kerja di lingkup Dinas Pertanian di daerah
11. Kepala BPSB	Berpengaruh positif terhadap kinerja BPSB, khususnya terkait dengan pengawasan dan sertifikasi benih padi di daerah

Kuadran III Defender (*Low Influence/High Interest*)

Terhadap *stakeholders* Kuadran III maka Project Leader akan melakukan diskusi untuk meyakinkan bahwa Proyek Perubahan ini akan sangat bermanfaat dalam menunjang bisnis (penangkar) dan keberhasilan budi daya padi yang diusahakan (Petani). Perubahan akan memberikan penjaminan kepada *stakeholders* terkait mutu benih sumber dan informasi terkait dalam produksi, prosesing hingga distribusi. Perubahan juga akan menjadikan informasi terkait potensi-potensi rujukan yang bersifat sukarela untuk diterapkan dari *stakeholders* sebagai umpan balik untuk perbaikan layanan kepada *stakeholders* secara berkelanjutan. Kepada petani akan disampaikan bahwa perubahan akan memberikan jaminan kepada setiap petani pengguna benih bahwa benih yang dibeli dan akan ditanam memiliki kualitas yang baik, tidak membawa penyakit tular benih dan prima.

1. Perusahaan Penangkar Benih Padi	Berpengaruh positif terhadap penerimaan kualitas layanan, penjaminan mutu layanan, dan kepercayaan konsumen terhadap benih sebar yang dihasilkan sehingga berdampak terhadap kapasitas dan kredibilitas perusahaan
2. Kelompok/Individu Penangkar Benih Padi	Berpengaruh positif terhadap penerimaan kualitas layanan, penjaminan mutu layanan, dan kepercayaan konsumen terhadap benih sebar yang dihasilkan sehingga berdampak terhadap kapasitas dan kredibilitas usaha penangkaran
3. Mitra lisensi Benih Padi Hibrida	Berpengaruh positif terhadap penerimaan kualitas layanan, penjaminan mutu layanan, dan kepercayaan konsumen terhadap benih sebar yang dihasilkan sehingga berdampak terhadap kapasitas dan kredibilitas perusahaan
4. Petani Padi	Berpengaruh positif karena perubahan akan memberikan penjaminan dan kepastian kepada petani untuk mendapatkan benih unggul bermutu sesuai harapan

Kuadran IV Apathetic (*Low Influence/Low Interest*)



Terhadap kelompok *stakeholders* Kuadran IV maka Project Leader akan melakukan komunikasi dan diskusi (dialog strategis) bahwa Proyek Perubahan akan bermanfaat dalam mendukung kebutuhan mereka (data dan informasi) sebagai akademisi dan praktisi di bidang perbenihan padi

a. Akademisi	Berpengaruh positif karena dapat bersinergi didalam memanfaatkan data dan informasi dalam memberikan arahan dan sumbang pikir mendukung peningkatan standar perbenihan padi di Indonesia
b. Praktisi	Berpengaruh positif karena dapat bersinergi didalam memanfaatkan data dan informasi dalam memberikan arahan dan sumbang pikir mendukung pengembangan perbenihan padi di Indonesia

F. Potensi Risiko Dan Mitigasi Risiko

Hal yang juga tidak kalah penting di dalam pelaksanaan kegiatan adalah melakukan identifikasi risiko-risiko yang kemungkinan dihadapi, baik dalam pelaksanaan proyek perubahan maupun di dalam implementasi proyek perubahan dikemudian hari. Hasil identifikasi risiko tersebut selanjutnya dibuat mitigasi risikonya sehingga akan dapat sangat membantu di dalam Menyusun strategi pelaksanaan setiap tahapan kegiatan perubahan. Rincian potensi risiko dan strategi mitigasinya diuraikan berikut:

1. Potensi Risiko dan Rencana Mitigasi Risiko Proyek Perubahan

Beberapa risiko dan mitigasinya dalam pelaksanaan proyek perubahan disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 6. Daftar Risiko dan Mitigasi Risiko Proyek Perubahan

No.	Potensi Kendala	Risiko	Mitigasi
1.	Kurangnya partisipasi aktif personal tim efektif BBPSIP dalam meningkatkan layanan Pelaksanaan proyek perubahan tidak berjalan sesuai jadwal dan sistem aplikasi tidak beroperasi sesuai harapan	Proyek perubahan tidak selesai tepat waktu sehingga capaian proyek perubahan sesuai target tidak maksimal	Menyampaikan secara utuh tentang proyek perubahan (kelebihan dan kekurangannya) melalui sosialisasi, dialog strategis, pertemuan informal, <i>sharing session</i> dan media komunikasi lainnya
2	Sulitnya bertemu para <i>stakeholder</i> untuk mendapatkan dukungan proyek perubahan	Mendapat penolakan dan terjadi konflik akibat perbedaan pendapat berpotensi menghambat capaian target	Melakukan komunikasi intensif dengan stakeholders baik formal maupun informal Meminta dukungan kebijakan dari direktorat teknis
3	Tim Kerja proyek perubahan yang dibentuk tidak bekerja secara efektif dan terarah.	Pencapaian tujuan Proyek perubahan tidak efektif tercapai	Melakukan penggantian anggota tim efektif (jika diperlukan) ketika tim efektif tidak dapat bekerja sesuai yang diharapkan.



No.	Potensi Kendala	Risiko	Mitigasi
4	Keterbatasan anggaran dan Refokusing anggaran dalam pengembangan standar instrumen benih padi bermutu	Pencapaian tujuan Proyek perubahan tidak sejalan dengan kebijakan	Optimalisasi anggaran dengan revisi pagu anggaran 2024 Melakukan identifikasi kebijakan yang terkait dan sinkronisasi peraturan dan kebijakan yang berlaku

2. Potensi Risiko dan Mitigasi Risiko Implementasi Proyek Perubahan

Beberapa risiko dan mitigasinya dalam implementasi proyek perubahan disajikan dalam table berikut:

Tabel 7. Daftar Risiko dan Mitigasi Risiko implementasi Proyek Perubahan

No	Risiko	Mitigasi Risiko
1.	Implementasi Proyek Perubahan mendapat penolakan dari <i>stakeholders</i> terkait	1. Melakukan sosialisasi dan dialog strategis secara mendalam kepada <i>stakeholders</i> yang melakukan penolakan, 2. Meminta dukungan kebijakan dari Direktorat terkait.
2.	Implementasi Proyek Perubahan tidak efektif dan tidak sejalan dengan kebijakan	1. Melakukan identifikasi kebijakan-kebijakan terkait 2. Melakukan sinkronisasi terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku.

G. Tim Efektif

Tim yang terlibat di dalam pelaksanaan proyek perubahan terdiri atas *Project Sponsor* (Mentor), *Project Leader*, dan Tim Efektif. Rincian masing-masing tim tersebut adalah sebagai berikut:

Tim efektif

1. *Project Sponsor*


Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian.

2. *Project Leader*

Kepala Balai Besar Pengujian Instrumen Padi, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian.

3. *Tim Agile*





Gambar 2. Struktur Tim Agile Proyek Perubahan

H. Strategi Pengembangan Diri

Hasil penilaian terhadap komponen dan sub komponen, baik oleh Mentor maupun hasil penilaian sendiri (*self-asessment*) disajikan Tabel 7.

Tabel 8. Strategi pengembangan potensi diri

No.	Komponen Perilaku Kepemimpinan	Sub Komponen Perlu Pengembangan	Rencana Pengembangan Potensi Diri	Jadwal Pengembangan
1	Integritas	- Kedisiplinan	- Melakukan evaluasi diri secara berkala; - Membaca aneka artikel atau buku terkait contoh dan implementasi disiplin dari tokoh-tokoh inspiratif; dan - Pembimbingan <i>Coach</i> dan Mentor	Agustus-Oktober
		- Pengambilan Keputusan Dilematis	- Membaca buku atau menonton konten-konten terkait strategi pengambilan keputusan; - Diskusi dengan <i>Coach</i> dan Mentor terkait peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan dilematis; dan - Pembimbingan <i>Coach</i> dan mentor	Agustus-Oktober
2	Kerjasama	- Kerjasama ekstern	- Meningkatkan kemampuan kerjasama melalui belajar mandiri menggunakan buku praktis dan konten-konten di media sosial	Agustus-November
		- Komunikasi	- Melakukan peningkatan kapasitas diri dalam berkomunikasi efektif dan visitasi	Oktober-November
		- Fleksibilitas	- Meningkatkan kemampuan diri untuk dapat bekerja secara fleksibel melalui belajar mandiri melalui internet dan media sosial	Oktober-November
3	Mengelola Perubahan	- Adaptabilitas - Pengembangan diri dan orang lain	- Meningkatkan kemampuan adaptasi melalui belajar mandiri dari berbagai artikel dan konten media sosial, - Koordinasi dengan pakar-pakar standarisasi instrument pertanian dan perbenihan - Belajar untuk mampu membangkitkan kemampuan diri secara aktual	Oktober-November



Berdasarkan hasil analisis potensi diri, terdapat beberapa hal yang masih harus ditingkatkan, terutama dari komponen kerjasama, meliputi subkomponen kerjasama eksternal, kemampuan berkomunikasi dan juga fleksibilitas diri. Sementara itu, subkomponen kedisiplinan dan sub komponen kemampuan pengambilan keputusan dilematis, dari Komponen Integritas, juga masih perlu diperbaiki lagi. Demikian juga halnya dengan sub komponen adaptabilitas dan sub komponen pengembangan diri dan orang lain.

BAB II. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Hasil Proyek Perubahan

Capaian hasil proyek perubahan yang dilaporkan pada tahapan ini meliputi capaian kegiatan pada milestone jangka pendek dan sebagian kegiatan tahapan jangka menengah yang telah dilaksanakan pada tahapan jangka pendek. Kegiatan tersebut meliputi pembentukan tim efektif, internalisasi dan diseminasi proyek perubahan, inhouse training, identifikasi dan drafting konsep RSNi Benih Sehat, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pelayanan. Waktu pelaksanaan dan evidence kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut:

Sosialisasi Balai Besar Standarisasi Instrumen Padi

Sosialisasi tentang tuis baru BSIP Padi telah dilakukan diberbagai forum. Sosialisasi telah dilakukan tingkat Pusat Standar Instrumen Pangan – Bogor, BSIP – Jakarta, sampai tingkat Internasional yakni di IRC – Philippines. Sosialisasi juga disampaikan pada forum-forum dimana staf ahli BSIP Padi menjadi Narasumber di Bimtek maupun di event lainnya. Sosialisasi juga dilakukan pada tamu-tamu yang berkunjung ke kantor pusat BSIP Padi Sukamandi.

Sosialisasi dilakukan sekaligus memperkenalkan perubahan-perubahan yang ada di Lembaga BSIP Padi. Perubahan yang ditekankan adalah terkait tuis baru dan fasilitas yang semula untuk penelitian berubah menjadi pelayanan pengujian instrument padi. Dari hasil sosialisasi kerap kali ditemukan pemahaman bahwa BBPSI masih menjadi Lembaga rujukan terkait inovasi teknologi instrument padi terutama tentang varietas-varietas terbaru dan benih sumbernya. Sosialisasi juga diberikan pada saat event-event penting seperti pada saat kunjungan Wakil Menteri Pertanian.

Berdasarkan hasil sosialisasi tuis BSIP Padi menunjukkan bahwa stake holder seperti petani/poktan/gapoktan, penyuluh, dinas pertanian, penangkar, dan pihak swasta masih menilai bahwa BSIP Padi diharapkan masih menyediakan varietas-varietas unggul baru, benih sumber VUB, dan memastikan inovasi teknologi instrumen tanaman padi distandarisasi agar dapat sesuai dengan spesifikasi petani-petani di lapang. Hal tersebut agar produksi padi ditingkat petani dapat meningkat atau minimal sama dengan produktivitas rata-rata sesuai deskripsi varietas dan ketersediaan benih sumber yang kontinu pada varietas-varietas yang banyak diperlukan stakeholder.





Gambar 3. Sosialisasi ditingkat Internasional IRC Philippine dan IRRI Indonesia



Gambar 4. Sosialisasi ditingkat kunjungan-kunjungan tamu Balai Besar

1. Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan

Pembentukan Tim Efektif merupakan tahap awal dalam pelaksanaan Proyek Perubahan (Proper). Pembentukan Tim Efektif didahului pertemuan awal dengan semua calon anggota Tim Efektif pada tanggal bulan Agustus 2022. Pertemuan tersebut dilakukan bersamaan dengan Persiapan Rapat Koordinasi BSIP Padi dengan agenda utama adalah pembahasan Tupoksi BSIP Padi pasca transformasi Kelembagaan Badan Litbang Pertanian. Pada kesempatan tersebut reformer menyampaikan isu-isu nasional yang terkait dengan Tusi BSIP Padi pada saat ini dan kemungkinan berlanjut pada masa pasca transformasi. Selanjutnya dilakukan *brainstorming* guna menjawab isu-isu dan tantangan BSIP Padi ke depan.





Gambar 5. Brainstorming rencana proyek perubahan, sosialisasi Tim Efektif, dan diseminasi rencana proyek perubahan

Selanjutnya disusun calon Tim Efektif Proper yang berjumlah 35 orang, meliputi Mentor yang berperan sebagai sponsor; *Coach* yang berperan sebagai pembimbing pelaksanaan Proper; Tim Ahli sebanyak enam orang yang berperan aktif di dalam perumusan Proper; serta Tim Milestone sebanyak 25 orang sebagai pelaksana teknis Proper. Tim Efektif tersebut selanjutnya diputuskan melalui SK Kepala Balai pada tanggal 1 Agustus 2023. Time Milestone terdiri dari berbagai bidang, meliputi Tim Manajemen (struktural); Tim Unit Pelaksana Benih Sumber (UPBS); Kelompok Fungsional Bidang Ilmu, meliputi kelompok Pemuliaan Tanaman, Budi daya, Hama dan Penyakit, dan Pasca Panen; Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian; Bidang Kerjasama.

Hasil *brainstorming* dan draft program perubahan selanjutnya didiskusikan kepada Mentor. Hasil diskusi dengan Mentor dan Tim efektif maka disepakati Proper yang akan dilaksanakan berjudul “Strategi Pengembangan Standar Dan Penilaian Kesesuaian Instrumen Benih Padi”.





KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI

Nomor: 139/Kpts/OT.050/H.2.1/08/2023
Tanggal: 1 Agustus 2023

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF STRATEGI PENGEMBANGAN STANDAR DAN
PENILAIAN KESESUAIAN INSTRUMEN BENIH PADI**

- Menimbang : a. bahwa surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Nomor 3903/D.4/PDP.07.1 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II) Angkatan XXV Kementerian Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu tugas PKN terkait Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (BSIP Padi), perlu dilakukan Proyek Perubahan berjudul Strategi Pengembangan Standar dan Penilaian Kesesuaian Instrumen Benih Padi;
- d. bahwa agar dalam pelaksanaan perubahan tersebut diatas, dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dibentuk Tim Efektif.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 203);
- c. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 188);
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1250);
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Umum:

Gambar 6. Surat Keputusan Tim Efektif Proyek Perubahan

2. Internalisasi dan Diseminasi Gagasan Proyek Perubahan

Gagasan Proper selanjutnya diinternalisasi kepada semua fungsional tertentu di BSIP Padi. Internalisasi tersebut diharapkan akan memudahkan pelaksanaan setiap tahapan Proper, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun Panjang. Internalisasi dan diseminasi gagasan Proper dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2023 dengan sasaran staf BSIP Padi yang terlibat di dalam pelaksanaan Proper.





Gambar 7. Internalisasi Proyek Perubahan di BSIP Padi

3. Inhouse training mendukung kegiatan-kegiatan standardisasi

Berbagai pelatihan telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM BSIP Padi terutama pelatihan-pelatihan untuk mendukung program perubahan yang telah direncanakan. Hingga September 2023, beberapa pelatihan baik pelatihan public, *inhouse training*, maupun pelatihan internal telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi personel BSIP Padi, baik terkait laboratorium dan UPBS, maupun terkait tugas dan fungsi baru pasca transformasi organisasi. Beberapa pelatihan publik terkait laboratorium yang telah diikuti antara lain: Bimtek Teknik Dasar Pengujian Mutu Benih (Darwan), 13 – 17 Maret 2023; RDA-IRRI *Training Course Rice Post Production to Market* (Yudha R.G. Windi), 8 – 12 Mei 2023.

Beberapa pelatihan terkait UPBS yang telah diselenggarakan antara lain: Pelatihan Internal Peningkatan Pemahaman dan Keterampilan Mengenai Pengolahan dan Pengemasan Benih Padi untuk Mempertahankan Mutu Benih, 20 Juli 2023 yang diikuti oleh seluruh Tim UPBS; serta *Online Inhouse Training* Pemahaman SNI ISO 9001:2015, 7 September 2023. Narasumber *online inhouse training* tersebut adalah Bapak Daya Aruna Bratajaya, MSM dari Pusat Pengembangan SDM SPK BSN. Pelatihan ini diikuti oleh 25 staf BSIP Padi termasuk beberapa anggota Tim UPBS di dalamnya.

a. Pelatihan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro)

Inhouse Training Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012 dan SNI ISO/IEC 17067:2013 telah diselenggarakan pada tanggal 2 – 4 Agustus 2023. Pelatihan ini diikuti oleh 24 peserta staf BSIP Padi, dengan narasumber Ibu Arini Widyastuti, STP, MSc., Kepala Pusat Pengembangan SDM SPK, BSN




dan Ibu Kristiati Andriani, ST, MM., Koordinator Pengembangan SDM SPK, Pusat Pengembangan SDM SPK, BSN.



Gambar 8. Pelatihan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro)

a. Pelatihan SNI ISO



Gambar 9. Inhouse training terkait SNI ISO secara online

b. Pelatihan Penulisan SNI

Dalam rangka mendukung program perubahan, maka telah dilakukan pula pelatihan penulisan SNI. Pelatihan ini dilakukan terhadap calon-calon konseptor BSIP Padi. Pelatihan ditujukan agar calon-calon konseptor dapat memahami tata penulisan rancangan SNI dan tahapan-tahapan yang perlu pelajari dalam penyusunan rancangan standar nasional Indonesia.





Gambar 10. Pelatihan Penulian SNI

4. Penderasan Informasi Layanan


Penderasan inovasi teknologi padi menggunakan metode penderasan yang mengintegrasikan berbagai platform media sosial. Dalam era digital yang terus berkembang, pelayanan informasi melalui media sosial telah menjadi sarana utama untuk menghubungkan pemerintah, lembaga publik, dan masyarakat secara cepat dan efisien. Melalui platform-platform ini, informasi terbaru dapat diakses dengan mudah, sementara dialog interaktif antara penyedia dan penerima informasi semakin terfasilitasi.

Sebagai salah satu lembaga yang berperan penting dalam menjamin standar instrumen padi di Indonesia, BSIP Padi turut memanfaatkan kekuatan media sosial. Dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam tugas pokoknya, BSIP Padi telah memberikan pelayanan informasi yang mendalam dan terkini kepada publik. Pasca transformasi membuat website BB Padi dan lembaga lain dibawah Badanlitbang serempak diperbaiki dan dibuat situs baru. Oleh karena itu diperlukan penyediaan media sosialisasi yang baru baik itu website maupun media sosial online untuk membantu penderasan informasi layanan dan kegiatan BSIP Padi.

Penyediaan Informasi Melalui Situs Web

Pada era teknologi informasi yang semakin berkembang pesat, akses cepat dan mudah terhadap informasi merupakan hal yang sangat dihargai oleh masyarakat. Situs web telah menjadi salah satu sarana utama dalam menyediakan informasi yang beragam dan relevan. Dengan kemudahan akses melalui perangkat elektronik, situs web telah menjadi jendela utama bagi organisasi atau lembaga untuk berkomunikasi dengan publik. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelayanan informasi melalui situs web menjadi suatu aspek yang krusial dalam memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, terkini, dan mudah dipahami.






Gambar 11. Halaman Dashboard website <http://padi.bsip.pertanian.go.id> (admin)

Dalam periode Januari hingga September 2023, BSIP Padi aktif mempublikasikan berbagai konten melalui platform Instagram sebanyak 56 konten dan Facebook sebanyak 144 konten. Konten yang diberikan mencakup berbagai topik, termasuk informasi umum tentang layanan publik, panduan prosedur, dan penyelesaian masalah teknis. Tim juga aktif membagikan konten informatif seperti infografis, artikel berita, informasi teknologi dan video untuk memudahkan pemahaman pengguna.

	Bangun pagi pikiran jernih hatinya beres Minum vitamin agar tak offset bentuk perutnya Kalau ingin beli benih padi kelasnya SS Nih admin kasih update data stoknya Tues, 25 Jul	Post reach 2,685	Engagement 376	Boost post
	Halo Sobat Padi, Yuk pahami bersama-sama Kelas Benih BS, FS, SS, dan ES 🌱 Mari kita eksplorasi bagaimana perbedaan di antara kelas-kelas benih ini. Memahami perbedaan diantara... Thurs, 24 Aug	Post reach 1,422	Engagement 301	Boost post
	Tim UPBS BSIP Padi Lakukan Survey ke Penangkar Benih. Komunikasi intensif dengan produsen dan penangkar benih padi sebagai salah satu pelanggan UPBS sangat penting. Mengapa?... Tues, 1 Aug	Post reach 1,353	Engagement 288	Boost post
	Peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, BBPSI Padi Gelar Serangkaian Perlombaan Menarik. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-7... Wed, 16 Aug	Post reach 1,458	Engagement 263	Boost post
	Peningkatan Kapasitas Standar Pengelolaan OPT Padi, PT DGW Studi Banding ke BSIP Padi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (BSIP Padi) menerima kunjungan rombongan PT.... Thurs, 6 Jul	Post reach 716	Engagement 199	Boost post
	Klasifikasi benih padi yang dikeluarkan Kementerian Pertanian dengan sub bagiannya yaitu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) menempatkan benih padi dalam 4 kelas yaitu Beni... Thurs, 13 Jul	Post reach 556	Engagement 187	Boost post

Gambar 12. Beberapa contoh materi penderasan informasi aktivitas






Gambar 13. Fitur Baru Layanan Pengujian BSIP Padi

Situs web <http://padi.bsip.pertanian.go.id> menampilkan antarmuka pengguna yang terstruktur dengan baik dan mudah dinavigasi. Navigasi utama terletak di bagian atas halaman dengan menu yang mencakup kategori-kategori penting seperti Beranda, Organisasi, Informasi Publik, Publikasi, Reformasi Birokrasi dan Kontak. Struktur situs ini terorganisir dengan baik, memudahkan pengguna dalam mencari informasi terkait padi.

Penderasan Informasi Produk Terstandar (Benih Sumber)

Benih sumber merupakan salah satu Produk Terstandar. Benih masuk kategori instrument biologi pada sistem pertanian. Instrumen biologi ini secara kontinu diproduksi di BSIP Padi. Dalam rangka meningkatkan PNBP, maka diperlukan penderasan informasi produk benih. Beberapa informasi yang diperlukan untuk dideraskan adalah informasi ketersediaan benih, layanan pemesanan, dan serba serbi terkait benih.



Gambar 14. Beberapa contoh materi penderasan informasi standar proses produksi benih pada Instagram



Pengelolaan konten juga telah dilakukan dengan baik, dengan memastikan bahwa setiap postingan memiliki informasi yang akurat dan relevan. Pengguna diingatkan secara teratur untuk memverifikasi informasi yang mereka terima, serta diarahkan untuk menghubungi saluran komunikasi resmi untuk pertanyaan mendesak atau informasi yang membutuhkan konfirmasi lebih lanjut.

Standardisasi Kehumasan untuk Mendukung Program Strategis Kementan

Kehumasan merupakan corong untuk mempercepat informasi perubahan dan program lembaga. Dalam rangka mendukung program perubahan maka Tim KSPHP didorong untuk aktif dalam berkonsolidasi antara institusi dibawah BSIP terkait kehumasan. Standar pelayanan publik merupakan fondasi utama dalam memastikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, Dalam era dinamika global dan kompleksitas tuntutan masyarakat, memastikan kualitas layanan publik adalah suatu keharusan mendesak. Standar pelayanan tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah terhadap keterbukaan dan akuntabilitas, tetapi juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah.

Tim milestone yang dibawah bagian KSPHP telah ikut serta dalam konsolidasi kehumasan se BSIP. BSIP Padi melalui koordinator KSPHP telah menandatangani kontrak komitmen Keterbukaan Informasi Publik yang dipimpin oleh Sekretaris BSIP dan diikuti beberapa Kepala Satker Unit BSIP disaksikan langsung oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan. Penandatanganan komitmen bersama ini mencerminkan tekad bersama untuk meningkatkan komunikasi dan penyampaian informasi yang berkualitas dalam sektor pertanian, terutama di era digital.

Materi yang disampaikan dalam pertemuan ini mencakup beragam topik yang relevan, yakni Strategi dan Kebijakan Kehumasan Kementan oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Koordinasi Kehumasan lingkup BSIP oleh Sekretaris BSIP, Pola Komunikasi Pemerintah di Era Digital; Strategi Komunikasi Pemerintah di Era Digital; Sharing Pengalaman Pengelolaan Kehumasan dan Media Sosial Tk eselon 1; serta Rekomendasi Pengemasan Informasi di Media Digital oleh praktisi media sosial.

Konsolidasi dan standardisasi kehumasan ini sejalan dengan upaya Kementan untuk menjadikan pertanian sebagai sektor yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan informasi yang lebih mudah diakses dan dipahami, diharapkan petani dan masyarakat umum dapat lebih baik memahami perkembangan sektor pertanian dan mendukung program-program strategis Kementan. Dalam era yang serba cepat ini, kegiatan



seperti ini menjadi langkah penting dalam memastikan semua program dapat tersosialisasikan.



Gambar 15. Kegiatan Konsolidasi dan Standardisasi Kehumasan

Persiapan Layanan Pengujian Standar Instrumen Padi

Sebagai Lembaga baru dibidang standarisasi instrument padi, dalam proses perubahannya BSIP Padi akan sedang melakukan optimalisasi layangan pengujian yang sudah ada dan mematangkan perluasan ruang lingkup layanan. Merujuk hasil rapat koordinasi tentang Standar Pelayanan Publik lingkup PPID BSIP pada tanggal 11 Mei 2023 maka telah disepakati Jenis Layanan di BB Pengujian Standar Instrumen Komoditas diantaranya:

1. Layanan penyusunan RSNI
2. Layanan pengujian laboratorium
3. Layanan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi
4. Layanan informasi dan konsultasi standardisasi instrumen

Dari 4 layanan diatas, layanan yang baru diijazahi adalah layanan penyusunan RSNI. Layanan Penyusunan RSNI, bagi BSIP Padi lebih bersifat sebagai layanan antara yakni berupa konsep RSNI (rancangan standar nasional Indonesia). Untuk mematangkan layanan ini, staf yang memiliki basic kepakaran akan ditingkatkan kapasitas kepakarannya agar mampu mengonsepkkan rancangan standar nasional terkait padi. Beberapa Langkah yang telah dilakukan diantaranya dengan mengirimkan SDM ahli untuk ikut pelatihan terkait SNI ISO dan Teknik penulisannya.

Dilain pihak, 3 layanan lainnya adalah layanan yang sudah ada sejak menjadi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Layanan pengujian laboratorium yang ruang lingkupnya telah terakreditasi adalah pengujian proksimat dan pengujian mutu benih. Ruang lingkup lainnya yang sudah ada akan bertahap untuk dapat diajukan akreditasinya. Setelah menjadi BSIP Padi maka secara bertahap telah mulai dimatangkan penambahan ruang lingkup telah dilakukan yakni pengujian tanah dan tanaman, kultur anter, plasma nutfah, dan molekuler/DNA. Untuk mendukung propgram perubahan ini maka implementasinya akan dilakukan dengan sokongan pembiayaan PAGU 2024.



5. Inisiasi Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia untuk Padi (RSNI PADI)

Identifikasi Standar Instrumen Padi

Strategi komunikasi kepada Tim Efektif sangat diperlukan karena terdapat konsekuensi tuntutan beban kerja untuk dapat merealisasikan hal tersebut. Demikian juga halnya dengan mitra konsultan IT, negosiasi mendalam dengan pihak mitra jasa konsultan IT guna mengatasi keterbatasan anggaran tahun berjalan serta tuntutan agar target output kerja dapat dipercepat merupakan strategi kedua yang dilakukan (Lampiran 9). Strategi ketiga dilakukan dengan meningkatkan intensitas komunikasi kepada mentor sebagai sponsor Proper sehingga mendapat dukungan anggaran yang dibutuhkan dalam percepatan target output tersebut (Lampiran 10).

Penyusunan Rancangan Padi Sehat (Standarisasi Benih Padi Sehat - STARS)

Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dengan judul *Produksi benih padi bebas patogen terbawa benih* merupakan standar baru yang disusun dengan jalur pengembangan sendiri. Program perubahan ini merupakan program jangka menengah yang Sebagian pelaksanaannya dapat terealisasi dalam jangka waktu pendek. Standar *Produksi benih padi bebas patogen terbawa benih* diharapkan dapat menjadi acuan/panduan bagi produsen atau penangkar benih dalam memproduksi benih padi untuk mendapatkan benih yang bebas dari patogen terbawa benih.

Standar ini berisi istilah dan definisi, persyaratan sumber daya, proses produksi benih termasuk di dalamnya: persiapan lahan, rekomendasi perlakuan benih saat persiapan persemaian, penanaman dan pemeliharaan, serta perlindungan tanaman terhadap organisme pengganggu tanaman (OPT). Selain itu juga terdapat rekomendasi panen berupa persyaratan batas tingkat serangan penyakit dengan target patogen pada pertanaman yang akan dipanen dan dijadikan benih. Standar ini juga dilengkapi lampiran cara pengamatan OPT dan penentuan tingkat serangan, serta rekomendasi pengendalian terhadap patogen.





Gambar 16. Koordinasi, identifikasi rujukan-rujukan benih sehat, dan drafting RSNi

Untuk mendukung penyusunan RSNi dilakukan beberapa pengujian lapangan untuk memperoleh data dukung terkait rekomendasi yang tercantum dalam konsep standar dengan objek:

- rekomendasi *seed treatment*
- monitoring dan rekomendasi pengendalian
- rekomendasi panen berupa persyaratan batas tingkat serangan penyakit dengan target patogen pada pertanaman yang akan dipanen dan dijadikan benih. Data dukung diperoleh dengan uji kesehatan sampel benih yang diambil dari pertanaman dengan tingkat serangan berbeda



Gambar 17. Tahapan kegiatan standarisasi padi sehat

Standar ini menetapkan persyaratan produksi benih padi bebas patogen terbawa benih yaitu bakteri *Burkholderia glumae* penyebab penyakit busuk bulir, cendawan/jamur *Pyricularia oryzae* penyebab penyakit blas, serta *Bipolaris oryzae* dan *Trichoconiella padwickii*



penyebab penyakit bercak daun. Hasil program perubahan telah mendorong kinerja yang seharusnya diperoleh pada jangka menengah, namun mampu mengakselerasi diperoleh pada jangka pendek. Penyusunan awal konsep RSNI Produksi Benih Padi Sehat telah disusun dan telah diusulkan melalui Komite Teknis 65-11 Tanaman Pangan ke Badan Standardisasi Nasional pada tanggal 25 Oktober 2023.

Inventarisasi dan Penyusunan Rancangan Adopsi ISO


Proyek perubahan juga mulai mendorong staf ahli agar memulai inventarisasi standar internasional terkait padi. Berdasarkan Permentan nomor 13 tahun 2023, salah satu fungsi dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi adalah pelaksanaan penyusunan rencana program salah satunya dengan kegiatan Konsep rancangan standar (SNI) tanaman padi. Berdasarkan Peraturan BSN nomor 8 tahun 2022 tentang Pengembangan SNI, perumusan SNI dapat berupa pengembangan sendiri, atau adopsi standar internasional (adopsi identik atau modifikasi). Semua SNI yang dihasilkan Komtek 65-11 Tanaman Pangan merupakan hasil pengembangan sendiri, belum ada SNI adopsi dari standar internasional.

BSIP Padi ingin melakukan perubahan dengan menderaskan adopsi standar internasional. Adopsi standar internasional dimaksudkan agar SNI harmonis dengan standar internasional. Harmonisasi standar memiliki banyak manfaat seperti (a) Akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap SNI, (b) Para pelaku usaha akan lebih mudah memasukkan produknya ke pasar internasional, (c) Mempercepat aliran produk yang bertanda SNI dari pabrik ke pasar, (d) Mempercepat proses pengujian dan sertifikasi. SNI adopsi dapat berasal dari Standar Internasional (seperti ISO, IEC, ITU, Codex Alimentarius), Standar regional (seperti European Committee for Standardisation (CEN); Pacific Area Standards of Congress (PASC), dan publikasi Publikasi internasional lainnya (seperti SAC -China, ANSI -US, BSI -UK, NE - Netherland).

Rendemen potensial beras penting bagi para pemulia padi, petani dan penggilingan padi dalam penentuan mutu gabah dan beras. Dalam SNI 01-0224-1987 Gabah terdapat metode penentuan rendemen beras sosoh, namun SNI 224:2023 (Gabah) tidak memuat metode ini. ISO 6646:2011 (Rice — Determination of the potential milling yield from paddy and from husked rice) memiliki ruang lingkup penentuan rendemen beras pecah kulit, beras sosoh dan beras kepala sosoh dari gabah atau beras pecah kulit. Data yang dihasilkan dari metode ini lebih presisi karena telah memperhitungkan uji antar laboratorium, repeatable dan reproducible. ISO ini dapat diadopsi menjadi SNI.



Kegiatan yang dilakukan mencakup penerjemahan dokumen ISO, survei/kunjungan ke laboratorium pengujian beras dan gabah dan penggilingan padi, dan diskusi pembahasan hasil terjemahan.



Gambar 18. Dokumen rancangan adopsi ISO 6646 dan ISO 11746

ISO 6646:2011 memiliki ruang lingkup penentuan rendemen beras pecah kulit, beras sosoh dan beras kepala sosoh dari gabah atau beras pecah kulit. Pengujiannya menggunakan mesin uji penggilingan (skala lab) dengan penyosohan abrasif. Prinsip



kerjanya sekam secara mekanis dipisahkan dari gabah. Total beras pecah kulit kemudian ditimbang. Selanjutnya bekatul dan lembaga yang secara mekanis terpisah dari beras pecah kulit dengan pengurangan massa tertentu/ tetap dan beras kepala sosohnya ditimbang. Presisi pengukuran dilakukan dengan uji antar lab, ulangan (*repeatability*) dan *reproducibility*. Dengan perhitungan tertentu kemudian diperoleh rendemen beras pecah kulit, beras sosoh dan beras kepala sosoh.

ISO11746:2020 memiliki ruang lingkup penentuan biometrik dari butir beras pecah kulit dan beras sosoh. Biometrik atau dimensi butir beras mencakup panjang, lebar dan tebal. Dari pengukuran biometrik beras ini dapat diketahui panjang butir beras (pendek, sedang, panjang atau sangat panjang) dan bentuk butir beras (bulat, lonjong, sedang atau ramping). Biometrik butir beras merupakan karakteristik penting pada beras dalam pemuliaan padi maupun preferensi konsumen beras. Secara garis besar dimensi butir beras ditentukan secara manual dengan micrometer menggunakan dua set sampel masing-masing berisi 100 butir beras. Presisi pengukuran dilakukan dengan uji antar lab, ulangan (*repeatability*) dan *reproducibility*. Kemudian panjang, lebar dan tebal butir beras dihitung dengan rumus tertentu.



Gambar 19. Identifikasi, koordinasi, menterjemahkan, survey kondisi existing standar kualitas beras di Perusahaan swasta



B. Manfaat Implementasi Proper

Manfaat program perubahanyang dirasakan adalah dari program peningkatan informasi layanan pengujian dan perbenihan BSIP Padi. Informasi layanan penjualan benih sumber telah dilakukan melalui IG, FB, dan WA sedangkan layanan pengujian lainnya melalui website BSIP Padi dengan fitur terbaru pasca transformasi. Namun manfaat penderasan informasi tersebut baru sebatas untuk sosialisasi tugas fungsi BSIP Padi yang baru.

Surat edaran dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian No. B7137/KU.030/A.4/07/203 tentang larangan pungutan PNBP mengakibatkan peredaran benih sumber dari UPBS dan layanan pengujian yang dimiliki BSIP Padi terhambat. Hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi stok benih padi secara nasional pada musim ketiga tahun 2023. Pihak UPBS BSIP Padi menunggu pemberlakuan tarif PNBP baru, sehingga distribusi benih dapat berjalan normal. Sebagian anggaran kegiatan mengalami lock pagu (belum ada izin penggunaan PNBP) pada sampai bulan September.

Manfaat penderasan Tusi BBPSI Baru dapat diklaim mampu meningkatkan minat Kerjasama pihak luar terhadap BSIP Padi. Lembaga yang semula dinilai akan mengalami stagnansi dibidang Kerjasama telah terpatahkan. Terbukti bahwa sampai bulan September 2023, terdapat 29 ajuan Kerjasama dari berbagai pihak yakni Universitas, Swasta, dan BRIN yang berharap dapat bekerjasama dengan BSIP Padi untuk layanan-layanan pengujian instrument padi.

Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) oleh Kepala Balai Besar Pengujian Instrumen Padi dalam sebuah Surat Keputusan Kepala Balai Besar. Surat Keputusan menjadi salah satu produk eviden program perubahan yang sedang terus berlangsung di BSIP Padi. Saat ini SK sedang dalam proses pematangan konsep. SPP merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian layanan. Agar SPP dapat diterapkan dengan optimal, maka standar pelayanan disusun berdasarkan jenis pelayanan yang dapat diukur, dicapai, relevan, tepat waktu dan dapat diandalkan.

C. Kepemimpinan Strategis

Tugas pemimpin adalah menciptakan sinergi solid melalui visi, misi, strategi, dan struktur organisasi yang disiapkan sebagai sarana mencapai tujuan tertinggi. Kepemimpinan strategis adalah kemampuan pemimpin untuk memvisualisasikan, merencanakan, memimpin, dan membuat yang terbaik dari sumber daya yang mereka miliki untuk menjalankan strategi secara efisien dan berhasil. Menurut Chron, kepemimpinan strategis adalah cara seorang pemimpin di sebuah perusahaan menyusun strategi untuk mewujudkan



tujuan tertentu. Strategi tersebut harus memetakan langkah-langkah yang perlu diambil perusahaan untuk beralih dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan. Kepemimpinan strategis bertanggung jawab untuk menciptakan harmonisasi antara tuntutan lingkungan eksternal organisasi dengan visi, misi, strategi, dan implementasi organisasi. Oleh sebab itu, beberapa keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin strategis, diantaranya adalah kemampuan berpikir strategis (*visioner*), keterampilan komunikasi, membuat perencanaan dan kerangka kerja yang baik, memiliki perspektif yang luas, memiliki kecerdasan emosional yang baik, handal dalam mengimplementasikan strategi serta memiliki integritas dan manajemen yang baik. Karakteristik kepemimpinan strategis Memiliki integritas Dapat dipercaya / jujur terbuka dan peduli terhadap orang lain berani mengambil resiko kreatif dan inoiaif belajar dari pengalaman.



Gambar 20. Infografis kepemimpinan strategis

Berhubungan dengan karakter kepemimpinan strategis di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan yang dihadapi *reformer* dalam menjalankan proyek perubahan. Tantangan pertama adalah posisi kelembagaan BSIP yang sedang mengalami transformasi dan masih menunggu revisi Tusi BSIP. Sehingga implementasi program perubahan akan mendapat tantangan dari segi alokasi anggaran terutama terkait perbenihan dan legalitas pelayanan terkait pengelolaan plasma nutfah.

Selain itu, sebagian besar staf yang tetap memilih di BSIP-Kementan Sebagian sudah mendapatkan status fungsional baru pengganti fungsional peneliti. Keahliannya masih dalam proses adaptasi tugas utama. Kondisi ini sangat berpengaruh kepada curahan waktu dan pikiran staf serta tekanan psikologis yang berpengaruh terhadap kinerja staf keseluruhan, termasuk diantaranya dalam dalam melaksanakan tahapan proyek perubahan di BSIP Padi. Selain itu, jabatan fungsional Analis Standardisasi (ASTA) diperlukan karena kan menjadi ujung tombak tugas fungsi Balai Besar.

Guna mengatasi tantangan tersebut, *reformer* melakukan berbagai strategi, diantaranya melakukan konsultasi dan koordinasi yang intensif dengan sponsor dalam hal




ini adalah Kepala Badan BSIP. Koordinasi intensif juga dilakukan dengan Sekretaris BSIP serta bagian Kerjasama guna dapat dengan segera mengimplementasikan arahan dan kebijakan sponsor terkait anggaran mendukung program perubahan.

Strategi kedua adalah dengan melakukan pertemuan intensif dan internalisasi proyek perubahan kepada Tim Efektif BB Padi sehingga didapat kesepahaman yang sama dalam suasana keterbatasan serta tekanan psikologis akibat proses adaptasi kelembagaan yang dialami oleh BSIP Padi. Selain itu, pembagian beban kerja dilakukan sebaik mungkin sehingga setiap staf yang terlibat dapat memberikan peran optimal sesuai dengan keahlian yang dimiliki saat ini. Untuk meningkatkan kapasitas staf pada masa adaptasi dan transformasi dilakukan serangkaian pelatihan yang relevan yang diajukan sejak awal November dan akan direalisasikan pada akhir November 2023.

E. Keberlanjutan Proyek Perubahan

Pelaksanaan proyek perubahan, khususnya membangun standar padi sehat dan standar-standar lainnya membutuhkan anggaran yang besar dan waktu yang cukup panjang (1-2 tahun anggaran). Oleh sebab itu, dukungan berbagai pihak berupa kebijakan kegiatan dan alokasi anggaran sangat dibutuhkan. Meskipun demikian, proyek perubahan sangat didukung oleh sponsor (Mentor). Proyek Perubahan diharapkan dapat dilanjutkan sesuai milestone awal, bahkan diharapkan dapat dipercepat menjadi **quick win** Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) di tahun 2023 dan tugas fungsi sudah dapat tertuang secara jelas di revisi Perpres 117.

Dukungan semua pihak terutama staf ahli BSIP Padi tersebut telah dimulai pada tahun 2023, dengan mengalokasikan anggaran melalui revisi anggaran belanja BSIP Padi dan didukung dengan anggaran dari Kegiatan PAGU 2023 dan dilanjutkan pada tahun 2024.



Gambar 21. Roadmap keberlanjutan proyek perubahan



F. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran

Implementasi organisasi pembelajar yang relevan dengan proyek perubahan ini dilakukan dengan beberapa cara. Pertama adalah dengan melibatkan setiap anggota Tim Efektif didalam melaksanakan setiap tahapan proyek perubahan. Beberapa contoh diantaranya adalah melalui penugasan staf yang berperan sebagai tim ahli untuk menjadi narasumber mewakili reformer di dalam pelaksanaan perubahan pada Kuliah umum Universitas, Kuliah umum pada Bimtek, Propaktani, dan Narasumber On The Spot lokasi (Lampiran 14). Penugasan demikian memacu setiap staf yang ditugaskan beserta tim pendukungnya untuk belajar lebih baik. Pembelajaran tersebut tidak hanya didalam menyediakan materi dan menyampaikannya kepada khalayak, namun juga terdapat pembelajaran lain terkait komunikasi yang baik dan efektif. Secara akumulasi pembelajaran demikian akan berdampak terhadap kapasitas dan kapabilitas staf dan juga kualitas kerja tim di dalam organisasi BSIP Padi.

Tabel 9. Daftar delegasi narasumber pada kurun waktu September – Oktober 2023.

No	Nama Narasumber	Topik	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
1.	Dr. Estria Furry P	Produksi Benih Berdasarkan SNI Padi Inbrida	Medan	10-15 September 2023	BSIP Sumatera Utara
2.	Dr. Dody Dwi Handoko	Potensi Beras Bergigmen sebagai Pangan Fungsional	Malang	23 September 2023	Universitas Negeri Malang
3.	Dr. Wage Ratna Rohaeni, SP. MSi.	Standardisasi Sistem Penggunaan Beras Inpari IR Nutri Zinc untuk Pencegahan Stunting	Banten	15-16 Oktober 2023	BBPSI Penerapan dan Pemda Lebak-Banten
4.	Dr. Nafisah, SP. MSc.	Varietas Unggul Padi Baru Berpotensi Hasil Tinggi	Bogor	24-26 Oktober 2023	BBPMKP
5,	Dr. Lalu M Zarwazi, SP. MSi.	Beras Organik Bebas Pestisida dan Ramah Lingkungan	Bogor	25 Oktober 2023	Pustaka Kementan





Gambar 22. Serangkaian penugasan dalam rangka pembelajaran serta peningkatan kapasitas dan kompetensi staf (Narasumber, secara daring dan luring, dan lainnya)

Implementasi organisasi pembelajar yang relevan dengan proyek perubahan juga dilakukan dengan melakukan serangkaian pelatihan terkait standarisasi yang melibatkan semua staf fungsional. Pelatihan demikian akan memberikan pemahaman, kapabilitas dan kompetensi staf dalam perencanaan dan penerapan standar mutu, khususnya dibidang pengembangan padi, mulai dari proses penciptaan varietas, perbenihan, budi daya hingga penanganan panen dan pasca panen.

Dalam rangka mendukung terbentuknya Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa (LSPro) maka diperlukan fasilitas penunjang. Atas instruksi Presiden RI maka telah mulai dibangun proyek Pembangunan Bank Gen Plasma Nutfah Padi dan Seed Center adalah dalam rangka upaya memenuhi pengujian untuk pengembangan benih dan varietas unggul untuk ketersediaan bahan baku pangan masyarakat di tanah air untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan produksinya.



Gambar 23. Pembangunan Bank Gen Plasma Nutfah Padi dan Seed Center sebagai persiapan penunjang LSPro Padi



BAB III. PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Pengembangan potensi diri seorang pemimpin menjadi kunci perubahan menuju lebih baik pada suatu institusi. Berdasarkan hasil assesment mentor dan assesment mandiri sebelum proyek perubahan terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan dalam pengembangan diri, meliputi aspek kedisiplinan, pengambilan keputusan dilematis, kerjasama eksternal, komunikasi, fleksibilitas, adaptabilitas dan aspek pengembangan diri dan orang lain.

Dua strategi pengembangan diri yang dilakukan oleh reformer. Pertama adalah pembelajaran mandiri dan strategi kedua adalah melalui pembimbingan mentor dan *Coach*. Strategi ketiga adalah mengaplikasikan *learning by doing*. Strategi ketiga ini dilakukan karena karena tingginya dinamika program dari pusat. Jadwal pembelajaran mandiri dan juga pembimbingan mentor dan *Coach* dilaksanakan sepanjang bulan September hingga November 2022.



Gambar 24. Penerapan strategi pengembangan diri melalui aktif mentoring, dan meningkatkan berkomunikasi secara nasional dan internasional

Fokus Strategi untuk mengembangkan potensi diri adalah melalui aktivitas evaluasi diri secara berkala yang diiringi dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan, meningkatkan komunikasi dan transfer knowledge dengan para pakar, ahli di lingkup BSIP Padi dan BSN. Pengembangan potensi dilakukan baik melalui pembelajaran dan pelatihan mandiri menggunakan berbagai media cetak dan elektronik seperti buku, artikel, tayangan visual, juga melalui pembelajaran langsung secara non formal dari *Coach* dan mentor. Dalam rangka melancarkan komunikasi maka aktif mengikuti forum-forum komunikasi internasional seperti di International Rice Congress, CORRA, dan komunikasi intensif dengan Lembaga-lembaga potensial Kerjasama seperti HarvestPlus-CGIAR.



BAB IV. PENUTUP

A. Lesson Learnt

Lesson learnt berharga yang diperoleh *project leader* dalam pelaksanaan proyek perubahan **Strategi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Instrumen Benih Padi**, antara lain:

Pembelajaran menggerakkan tim efektif yang sangat beragam dalam suasana kondisi dinamis transformasi kelembagaan yang telah sedang berlangsung;

1. Pembelajaran dalam mengakselerasi SDM yang belum memperoleh jabatan fungsional salah satunya adalah ASTA (analisis standardisasi) karena Pembina merupakan luar instansi Kementerian Pertanian. Sehingga konsolidasi antar pimpinan perlu didorong dan fokus agar jabatan vital dapat tersedia dengan baik;
2. Pembelajaran mempengaruhi orang lain, baik internal maupun eksternal, agar memiliki visi dan pemahaman yang sama terhadap proyek perubahan;
3. Pembelajaran pengelolaan pelaksanaan proyek perubahan dalam kondisi keterbatasan pembiayaan akibat proses transformasi kelembagaan (blokir anggaran karena revisi tulus di Perpres belum terbit); dan
4. Pembelajaran manajemen waktu (*time management*) pelaksanaan proyek perubahan yang sangat sempit dalam suasana aktivitas penugasan keseharian yang juga sangat tinggi.

Penerapan hasil pembelajaran mata pelatihan PKN II, khususnya terkait dengan Kepemimpinan Strategis, Kepemimpinan Kewirausahaan, dan Organisasi Pembelajar sangat membantu didalam mengatasi empat tantangan utama di atas sehingga proyek perubahan dapat berjalan dengan baik, bahkan sebagian tahapan kegiatan jangka menengah dapat dilaksanakan pada jangka pendek. Selain itu, penerapan strategi komunikasi yang baik dan tepat sangat menentukan dalam mempermudah implementasi setiap tahapan proyek perubahan.



B. Kesimpulan

Tahapan kegiatan proyek perubahan jangka pendek telah dilaksanakan. Tahapan kegiatan yang menjadi target jangka menengah dapat dilaksanakan Sebagian pada jangka pendek. Beberapa simpulan terkait pelaksanaan proyek perubahan **Strategi Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Instrumen** Benih **Padi** adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dengan berbagai topik pelatihan telah dilaksanakan.
2. Telah dilakukan penyusunan awal konsep RSNi Produksi Benih Padi Sehat dan telah diusulkan melalui Komite Teknis 65-11 Tanaman Pangan ke Badan Standardisasi Nasional.
3. Penderasan informasi layanan BSIP Padi telah dilakukan dengan dirilisnya website BSIP Padi dan pemanfaatan berbagai media sosial dengan akun BSIP Padi.

C. Tindak Lanjut

BSIP Padi sangat memerlukan tenaga ahli untuk jabatan Analis Standarisasi (ASTA). Masih terdapat SDM ex peneliti yang baru selesai tugas belajar dan perlu diakselerasi untuk menempati jabatan fungsional Analisis Standarisasi. Oleh sebab itu rencana tindak lanjut pertama adalah pengawalan jabatan fungsional yang vital tersebut. Selanjutnya proyek-proyek perubahan jangka menengah dan jangka panjang akan secara massif dilakukan guna mendukung tugas fungsi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Segala pembiayaan proyek perubahan akan dibebankan pada DIPA BSIP T.A 2024.



DAFTAR PUSTAKA

- Djufry, F. 2021. Inovasi Pertanian di Persimpangan. <https://news.republika.co.id/berita/qyrixh282/inovasi-pertanian-di-persimpangan>. [1 September 2021].
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Noor 990/HK.150/C/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 19 tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 13 tahun 2023 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman.
- Peraturan Presiden republik Indonesia No 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
- Prasekti, YH. 2015. Analisa ekonomi usaha penangkar benih padi Ciherang. *J. Agribisnis*, 11(3). <https://doi.org/10.46937/14201613548>.
- Widjayanti, A. 2011. Marketing Dalam Sektor Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi VII* (3):330-339.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
- BSIP. 2023. Pengujian Instrumen Pertanian. *BSIP Media.*, siap terbit. <https://bsip.pertanian.go.id/program/pengujian-instrumen-pertanian>.
- Saltzman J, Chatterjee S, Raman M. 2008. A framework for ICT standards creation: The case of ITU-T standard H.350. *Inf Syst.* 33(3):285–299. doi:10.1016/j.is.2007.10.001.



LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rapat koordinasi internal pembentukan Tim Efektif
https://s.id/BatayRapatEfektif_STARSLamp1
- Lampiran 2. SK Tim Efektif
https://s.id/SKTimefektif_STARSLamp2
- Lampiran 3. Surat Usulan PNSP Benih Padi Sehat dan Adopsi
https://s.id/RSNIbenihsehat_STARSLamp3
- Lampiran 4. Blue Print Pembangunan Bank Gen Plasma Nutfah Padi
https://s.id/BluPrintSeedBank_STARSLamp4





LAPORAN KEMAJUAN PROYEK PERUBAHAN (RPP)

STRATEGI STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN INSTRUMEN BENIH PADI

“STARS: STandARdisasi benih padi Sehat”

Oleh:
Muhammad Thamrin
NDH 32

**Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (BBPSIP)
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2023**

SUSUNAN ORGANISASI BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN



Tugas Pokok

Melaksanakan pengujian standar instrumen padi



Fungsi



Pelaksanaan
penyusunan program
dan anggaran pengujian
standar instrumen padi



Pengelolaan produk
instrumen hasil
standardisasi padi



Pelaksanaan pengumpulan
dan pengolahan data serta
penyebarluasan hasil
standar instrument padi



Pelaksanaan urusan
tata usaha dan rumah
tangga BBPSI Padi



Pelaksanaan analisis,
pengujian dan
tindakan korektif
pengujian standar
instrumen padi



Pelaksanaan layanan
pengujian, kalibrasi dan
penilaian kesesuaian
standar instrumen padi



Pelaksanaan evaluasi
dan pelaporan
pengujian standar
instrumen padi

VISI MISI BSIP PADI

Visi dan misi BSIP yang di dalam nya ada BSIP Padi adalah mendukung visi dan misi Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian

“Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi Kementerian Pertanian

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.



LATAR BELAKANG

- Sebagian besar ex peneliti BB Padi tetap mengabdikan di BSIP dan perlu upgrade keahlian terkait standarisasi instrument padi
- Rujukan standar instrument padi baru ada 2 yakni SNI benih padi inbrida/hibrida dan SNI IndoGap yang masih perlu dikaji ulang SNI
- Teknologi-teknologi hasil Litbang sangat minim tingkat adopsinya dan layanan-layanan pengujian pasca transformasi terkendala karena *take down* situs BB Padi
- Belum ada Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa (LSPro) yang menjamin mutu dan kualitas produk, proses, dan jasa terkait padi

TUJUAN UMUM

Mengembangkan standar instrumen benih padi dan membangun strategi peningkatan pelayanan pengujian mutu benih dalam rangka penilaian kesesuaian berdasarkan SNI benih padi inbrida dan hibrida

KELUARAN (Output)

- Dokumen konsep standar produksi benih padi sehat
- Peningkatan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen penggunaan benih unggul padi secara optimal.



Tujuan Jangka Pendek

- (1) Melakukan *inhouse* training SNI benih padi,**
- (2) Mengidentifikasi rumusan RSNI terkait padi, dan**
- (3) Menderaskan informasi layanan BSIP Padi**

Tujuan Jangka Menengah (6 bulan)

- 1. Menyiapkan infrastruktur mutu produksi benih padi sehat,
- 2. Menyusun konsep RSNI Benih Padi Sehat,
- 3. Optimalisasi layanan perbenihan padi, dan
- 4. Public hearing layanan BSIP Padi



Tujuan jangka panjang (2 tahun) diantaranya:

1. Mengusulkan kaji ulang SNI benih inbrida dan hibrida,
2. Menerapkan pengujian mutu benih berdasarkan SNI yang dapat diadopsi oleh seluruh BSIP penerapan dan komunitas penangkar,
3. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa (LSPro) Padi berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012

Manfaat Proyek Perubahan

Manfaat Bagi Transformer

Proyek Perubahan memberikan manfaat terhadap pelakunya berupa kontribusi yang besar terhadap perubahan layanan organisasi. Sumbangsih tersebut akan memberikan pengalaman dan prestasi tersendiri bagi *project leader* dalam berkarir sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.

Manfaat Bagi Internal

Proyek Perubahan ini akan membawa BSIP Padi bertransformasi sehingga memberikan manfaat dalam memudahkan serta meningkatkan kualitas kerja staf dalam melaksanakan tugas keseharian dalam mendukung tusi organisasi.

Manfaat Bagi Eksternal

Meningkatkan mutu layanan BSIP Padi kepada pelanggan yang berkepentingan, baik instansi pemerintah sebagai pengguna data dan informasi yang dapat digunakan dalam kebijakan program dan kegiatan, juga pelanggan eksternal non pemerintah seperti penangkar, petani, akademisi, dan lain lain yang membutuhkan layanan informasi, data maupun materi berupa plasma nutfah dan benih sumber yang diperlukan dalam mendukung kegiatan ataupun usahanya.



ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS



KEKUATAN (S)

1. Jumlah SDM cukup
2. Motivasi/minat SDM tinggi
3. Dukungan infrastruktur (Seed Center Padi (SDG, Plasma Nutfah), kebun, Gudang, Green House, Laboratorium)
4. Jejaring sudah cukup luas



KELEMAHAN (W)

1. SDM yang kompeten belum memadai
2. Sosialisasi dan Penerapan GAP belum optimal
3. Dukungan anggaran BBPSIP belum memadai
4. Infrastruktur belum semua terstandar (kebun benih dan Laboratorium)
5. Dasar hukum tusi terkait pengelolaan dan produksi benih di BSIP belum tertuang secara eksplisit

S - O

1. Mengimplementasikan payung hukum dan kewenangan
2. Menjadikan laboratorium referensi regional – internasional
3. Meningkatkan ruang lingkup laboratorium berakreditasi

W - O

1. Peningkatan kompetensi SDM
2. Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta
2. Memanfaatkan infrastruktur dengan optimal
3. Memperluas jaringan pemasaran
4. Revisi Permentan terkait Tusi Benih

S - T

1. Regulasi sistem pengawasan dan pengendalian benih lintas negara
2. Regulasi sistem pengawasan dan pengendalian peredaran benih terstandar

W - T

1. Meningkatkan pelayanan standardisasi benih
2. Memanfaatkan kelompok tani dalam mensosialisasikan benih yang berstandar

INTERNAL
EKSTERNAL




PELUANG (O)

1. Perpres 117 No 2022 tentang BSIP
2. Peluang sistem perbenihan dan penerapan standar instrumen padi dari hulu ke hilir terjamin
3. Peluang peningkatan PNPB



ANCAMAN (T)

1. Kompetisi produksi benih bermutu dari pihak luar/multi nasional
2. Terdapat peredaran benih tidak terstandar



Milestone

Jangka Pendek

- Sosialisasi BSIP Padi
- Pembentukan tim efektif dan membangun keterlibatan aktif stakeholder internal
- Identifikasi standar instrumen padi dan penyusunan RSNi
- *Inhouse Training* SNI Padi
- Peningkatan informasi layanan-layanan BSIP Padi
- Penerapan SNI ISO 9001:2015 untuk produksi benih kelas BS

Jangka Menengah


- Menyusun RSNi0 Benih Sehat (konsep RSNi Benih Sehat)
- Optimasi layanan informasi publik mengenai database benih sumber padi
- Layanan pengujian benih padi berbasis IT
- Penyusunan ISO 9001:2015 untuk kelas benih dasar dan pokok

Jangka Panjang

- Mengusulkan RSNi Benih Sehat
- Mengusulkan kaji ulang/revisi SNI benih padi inbrida dan hibrida
- Menerapkan pengujian mutu benih berdasarkan SNI padi inbrida dan hibrida yang dapat diadopsi oleh seluruh BSIP Penerapan dan komunitas penangkar
- Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa (LSPro) Padi berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012

PEMBENTUKAN TIM AGILE PROPER

TIM AGILE PROYEK PERUBAHAN



SK Kepala Balai Besar
No.139/Kpts/OT.050/H.2.1/08/2023

HASIL PROGRAM PERUBAHAN

Sosialisasi PROPER di Acara Nasional dan Internasional



Sosialisasi ditingkat Internasional
IRC Philippine dan IRRI Indonesia

Sosialisasi ditingkat
kunjungan-kunjungan
tamu Pemda, Brin,
Swasta, sampai Menteri
dan Wakil Menteri
Pertanian



Rapat Kerja Tim Efektif



Standard.Services.Globalization
www.bsip.pertanian.go.id



Brainstorming rencana
proyek perubahan

Sosialisasi Rencana
Perubahan Tim Efektif

Rancangan diseminasi
rencana proyek perubahan

**PENINGKATAN KAPASITAS SDM Ex PENELITI
UNTUK MENDUKUNG TUGAS FUNGSI BALAI
BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI**

Inhouse Training SNI ISO



Inhouse Training LSPro



PENDAHULUAN – 03 Pendekatan Proses

Penerapan pendekatan proses memungkinkan:

- Memahami dan konsistensi dalam memenuhi persyaratan
- Pertimbangan proses dalam hal nilai tambah
- Pencapaian kinerja proses yang efektif
- Peningkatan proses berdasarkan evaluasi data & informasi

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Benefit dari perubahan SNI ISO 9001

- Meningkatkan pelibatan kepemimpinan dalam sistem manajemen
- Pemikiran berbasis risiko
- Penyederhanaan bahasa, struktur dan terminologi yang umum
- Penyelarasan kebijakan dan sasaran SMM dengan strategi organisasi

Participants: 29


Unmute Start Video

Participants Chat Share Screen Reactions Apps Whiteboards

Leave

Inhouse Training SNI ISO 9001:2015

7 September 2023



Monev LTT dan konsultasi konsep RSNI, Adopsi ISO dg Tim PSI Pangan

26 September 2023



27 September 2023



BBPSI PADI Pro Aktif dalam Standardisasi Kehumasan untuk Mendukung Program Strategis Kementan



- Standar pelayanan publik merupakan fondasi utama dalam memastikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Standar pelayanan tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah terhadap keterbukaan dan akuntabilitas, tetapi juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah



PENGUJIAN DAN KESESUAIAN STANDAR

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi

ADA BENIH

Standar Pelayanan Publik lingkup PPID BSIP pada tanggal 11 Mei 2023 maka telah disepakati Jenis Layanan di BB Pengujian Standar Instrumen Komoditas diantaranya:

1. Layanan penyusunan RSNI
2. Layanan pengujian laboratorium → **2 ruang lingkup sudah terakreditasi → Laboratorium Proksimat & Laboratorium mutu Benih**
3. Layanan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi
4. Layanan informasi dan konsultasi standardisasi instrumen

Penderasan Informasi Layanan

RILIS WEBSITE BBPSI PADI

Fiture Layanan yang Baru

Penderasan informasi standar proses produksi benih pada Instagram

Contoh materi penderasan informasi aktivitas

	Bangun pagi pikiran jernih hatinya beres Minum vitamin agar tak offset bentuk perutnya Kalau ingin beli benih padi kelasnya SS Nih admin kasih update data stoknya Tues, 25 Jul	Post reach 2,685	Engagement 376	Boost post
	Halo Sobat Padi, Yuk pahami bersama-sama Kelas Benih BS, FS, SS, dan ES 🌱🌾 Mari kita eksplorasi bagaimana perbedaan di antara kelas-kelas benih ini. Memahami perbedaan diantara... Thurs, 24 Aug	Post reach 1,422	Engagement 301	Boost post
	Tim UPBS BSIP Padi Lakukan Survey ke Penangkar Benih. Komunikasi intensif dengan produsen dan penangkar benih padi sebagai salah satu pelanggan UPBS sangat penting. Mengapa?... Tues, 1 Aug	Post reach 1,353	Engagement 288	Boost post
	Peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, BBPSI Padi Gelar Serangkaian Perlombaan Menarik. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-7... Wed, 16 Aug	Post reach 1,458	Engagement 263	Boost post
	Peningkatan Kapasitas Standar Pengelolaan OPT Padi, PT DGW Studi Banding ke BSIP Padi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (BSIP Padi) menerima kunjungan rombongan PT.... Thurs, 6 Jul	Post reach 716	Engagement 199	Boost post
	Klasifikasi benih padi yang dikeluarkan Kementerian Pertanian dengan sub bagiannya yaitu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) menempatkan benih padi dalam 4 kelas yaitu Beni... Thurs, 13 Jul	Post reach 556	Engagement 187	Boost post

bsippadi



Liked by bangtopiik and 22 others
bsippadi Menyebarkan harapan dalam setiap benih padi dari UPBS BSIP Padi. Inilah daftar varietas yang sedang



Liked by c_gunarsih and 37 others
bsippadi Tahukah kamu bagaimana proses produksi benih padi MT-2 di UPBS BSIP Padi tahun 202... more



Liked by nitakartina.nk and 8 others
bsippadi Tahukah Anda seberapa lama proses uji ulang sampel? Infografis ini mengungkapkan rincian... more
View 1 comment

Inisiasi Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia untuk Padi (RSNI PADI)

Konsolidasi Tim Konseptor BBPSI Padi

Identifikasi Standar Instrumen Padi pada Workshop

Penyusunan Rancangan Standar Nasional Padi



PROGRAM STARS : STandARdisasi benih padi Sehat

- Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dengan judul *Produksi benih padi bebas patogen terbawa benih (Benih Padi Sehat)* merupakan **standar baru** yang disusun dengan **jalur pengembangan sendiri**
- Jenis Rancangan Konsep Standar: **Proses**

Tujuan penyusunan standar:

Standar *Produksi benih padi bebas patogen terbawa benih* diharapkan dapat menjadi acuan/panduan bagi produsen atau penangkar benih dalam memproduksi benih padi untuk mendapatkan benih yang bebas dari patogen terbawa benih

Standar ini berisi istilah dan definisi, persyaratan sumber daya, proses produksi benih termasuk di dalamnya: persiapan lahan, rekomendasi perlakuan benih saat persiapan persemaian, penanaman dan pemeliharaan, serta perlindungan tanaman terhadap OPT. Selain itu juga terdapat rekomendasi panen berupa persyaratan batas tingkat serangan penyakit dengan target patogen pada pertanaman yang akan dipanen dan dijadikan benih. Standar ini juga dilengkapi lampiran cara pengamatan OPT dan penentuan tingkat serangan, serta rekomendasi pengendalian terhadap patogen

Progres Program Standardisasi Benih Padi Sehat (STARS)



Perlakuan benih (*seedtreatment*)



Pengamatan dan pengendalian



Pengambilan sampel benih pada pertanaman dengan tingkat serangan penyakit berbeda



Kegiatan uji kesehatan benih

Target Output 2024

Rancangan Kategori Benih Sehat

% Bakteri *Burkholderia glumae*
% *Pyricularia oryzae*
% *Bipolaris oryzae* dan *Trichoconiella padwickii*

Dalam proses memperoleh data dukung untuk menentukan batas benih padi dikategorikan sehat

Inventarisasi dan Penyusunan Rancangan Adopsi ISO

RSNI Rendemen Beras Dan Biometik Butir Beras

Program perubahan tambahan

- BSIP Padi ingin melakukan perubahan dengan menderaskan adopsi standar internasional.
- Adopsi standar internasional dimaksudkan agar SNI harmonis dengan standar internasional.
- Harmonisasi standar memiliki banyak manfaat seperti :
 - (a) Akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap SNI,
 - (b) Para pelaku usaha akan lebih mudah memasukkan produknya ke pasar internasional,
 - (c) Mempercepat aliran produk yang bertanda SNI dari pabrik ke pasar,
 - (d) Mempercepat proses pengujian dan sertifikasi.

Penyusunan RSNI Rendemen Beras Dan Biometik Butir Beras



RSNI adopsi ISO 11746

RSNI Beras – Penentuan karakteristik butir beras

INTERNATIONAL
STANDARD

ISO
6646

Third edition
2011-07-01

Rice — Determination of the potential
milling yield from paddy and from husked
rice

Riz — Détermination des rendements d'usinage à partir du riz paddy et
du riz décortiqué



RSNIO

RANCANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

RSNI xxxx:2023
ISO 6646:2011

Beras - Penentuan potensi rendemen penggilingan dari gabah
dan beras pecah kulit

(ISO 6646:2011, IDT, Eng)

ICS 65.020.20

BADAN STANDARDISASI NASIONAL



Reference number
ISO 6646:2011(E)

© ISO 2011

RSNI adopsi ISO 6646

RSNI Beras – Penentuan potensi rendemen
penggilingan dari gabah dan beras pecah kulit

INTERNATIONAL
STANDARD

ISO
11746

Second edition
2020-01

Rice — Determination of biometric
characteristics of kernels

Riz — Détermination des caractéristiques biométriques des grains



RSNIO

RANCANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

RSNI xxxx:2023
ISO 11746:2020

Beras - Penentuan karakteristik biometrik butir beras

(ISO 11746:2020, IDT, Eng)


ICS BADAN STANDARDISASI NASIONAL



Reference number
ISO 11746:2020(E)

© ISO 2020

Keberlanjutan Proyek Perubahan



Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran

Pendelegasian Staf Ahli Dalam Rangka Penguatan Proyek Perubahan sebagai Narasumber pada kurun waktu September – Oktober 2023

No	Nama Narasumber	Topik	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
1.	Dr. Estria Furry P	Produksi Benih Berdasarkan SNI Padi Inbrida	Medan	10-15 September 2023	BSIP Sumatera Utara
2.	Dr. Dody Dwi Handoko	Potensi Beras Berpigmen sebagai Pangan Fungsional	Malang	23 September 2023	Universitas Negeri Malang
3.	Dr. Wage Ratna Rohaeni, SP. MSi.	Standardisasi Sistem Penggunaan Beras Inpari IR Nutri Zinc untuk Pencegahan Stunting	Banten	15-16 Oktober 2023	BBPSI Penerapan dan Pemda Lebak-Banten
4.	Dr. Nafisah, SP. MSc.	Varietas Unggul Padi Baru Berpotensi Hasil Tinggi	Bogor	24-26 Oktober 2023	BBPMKP
5,	Dr. Lalu M Zarwazi, SP. MSi.	Beras Organik Bebas Pestisida dan Ramah Lingkungan	Bogor	25 Oktober 2023	Pustaka Kementan

Program Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa Padi (LSPro Padi)

Komplementasi Fasilitas Bank Gen Plasma Nutfah Padi Dan Seed Center Sebagai Persiapan Penunjang LSPro



PENGEMBANGAN POTENSI DIRI MENDUKUNG PROYEK PERUBAHAN



Penerapan strategi pengembangan diri melalui aktif mentoring, dan meningkatkan berkomunikasi secara nasional dan internasional



KESIMPULAN

1. Peningkatan kapasitas SDM dengan berbagai topik pelatihan telah dilaksanakan.
2. Telah dilakukan penyusunan awal konsep RSNi Produksi Benih Padi Sehat dan telah diusulkan melalui Komite Teknis 65-11 Tanaman Pangan ke Badan Standardisasi Nasional.
3. Penderasan informasi layanan BSIP Padi telah dilakukan dengan dirilisnya website BSIP Padi dan pemanfaatan berbagai media sosial dengan akun BSIP Padi.



TERIMA KASIH



BSIP
KEMENTERIAN
PERTANIAN